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Resumen 
Este trabajo final de grado trata de dar una visión general del proceso la ejecución de una obra 
industrializada desde el punto de vista de la constructora, distinguiendo entre las distintas 
funciones que el equipo de obra, en este caso formado por personal de varias empresas al 
tratarse de una UTE, donde nos solo es importante la buena ejecución de la obra sino que igual 
de importante la planificación y la gestión económica de la misma. 
 
This final degree work is to give an overview of the implementation process of an industrialized 
work from the point of view of construction, distinguishing between the different functions that 
the team work, in this case composed of personnel from several companies to be of a joint 
venture, where we are only important proper execution of the work but equally important 
planning and economic management of the same. 
 
Palabras clave: Benageber, Ejecución, Industrializado, Modulo, Sistema. 
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CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
CIEGSA: Construcciones infraestructuras educativas de la Generalitat sociedad anónima 
ACS: Agua caliente sanitaria 
OCA: Organismo de control autorizado 
CT: Centro de transformación 
DF: Dirección Facultativa 
MENS: Mensualizado 
APO: Aprobado Posible Optimo 
PC: Precio contradictorio 
IES: Instituto de enseñanza secundaria 
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El presente trabajo tiene la intención de describir el proceso de ejecución de una obra de 
construcción desde el día en el que se firma el acta de replanteo hasta el día en que se firma la 
recepción de la misma, con la particularidad de que se trata de la construcción de un instituto 
mediante un sistema constructivo industrializado. 
Para ello analizaremos el seguimiento de la obra desde el punto de vista del proceso 
constructivo, del seguimiento del control de calidad, del seguimiento económico de la misma y 
del seguimiento de la planificación temporal de los trabajos, ya que al tratarse de una 
construcción industrializada el cumplimiento de los plazos cobra, si cabe una mayor importancia 
que en obras convencionales al ser probablemente la característica que mas valor añadido 
aporta a esta tipología. 
2 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
Este trabajo tratara concretamente la ejecución del I.E.S. San Antonio de Benageber 
realizado por la empresa constructora U.T.E. Benageber compuesta por Algeco y Constructora 
Hispánica conforme al concurso público convocado por CIEGSA (Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Comunidad Valenciana). En el caso de este tipo de concursos 
la redacción del proyecto se lleva a cabo por parte de la empresa constructora previa aprobación 
del departamento de proyectos de CIEGSA, ya que el proyecto se debe adaptar a las 
características del sistema industrializado utilizado. 
En este caso la empresa Algeco además de ser el proveedor principal de los elementos que 
formaran parte del sistema industrializado, estructura y cerramientos, es también parte de la 
U.T.E. adjudicataria de obra. 
 
El proyecto se ejecuta sobre una parcela destinada por el Ayuntamiento de San Antonio de 
Benagéber para el Nuevo IES se halla circundada por 3 viales públicos. El principal es C/ San 
Vicente Ferrer, frente al Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. Tiene una 
planta triangular y conecta en uno de sus vértices con una rotonda de reciente construcción, 
que se encuentra en la carretera CV- 336, junto a la salida 11 de la autovía CV-35. 
 
La parcela tiene una topografía prácticamente plana y presenta una zona arbolada de gran 
importancia formada por una pinada de bosque bajo mediterráneo que resulta muy atractiva ya 
que protege de la radiación solar directa generando un patio de juegos característico con 
grandes sombras además de actuar de barrera verde frente al tráfico de la autovía. El proyecto 
plantea una intervención que respeta al máximo la presencia de este arbolado tan importante y 
para esto se propone la construcción de un bloque de geometría muy definida que asumen el 
papel de frente hacia el vial principal y que alberga todo el programa docente formativo. Su 
orientación de este modo es pasante norte-sur y marca una importante línea horizontal que 
cierra y protege los espacios posteriores del edificio. En un segundo nivel casi paralelo al primero 
se disponen los espacios deportivos compuestos por las pistas deportivas y el juego de pelota 
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valenciana. A continuación se ubica el gimnasio orientado ortogonalmente al edificio de 
secundaria, dejando entre ambos un espacio suficiente para ampliación del centro educativo. 
 
En la parte superior de la parcela ocupando uno de los vértices se sitúa la vivienda del 
conserje. 
 
Dispone de acceso independiente y la pinada le otorga una mayor independencia dentro 
de la parcela. 
 
Respecto a la pieza principal, el bloque de secundaria organiza en planta baja para las 4 
aulas de bachillerato y en planta primera las 12 aulas de secundaria, todas con orientación sur 
buscando un buen asoleo y la ventilación cruzada. El resto del programa referente a las aulas 
comunes como laboratorios, seminarios se distribuyen entre las dos plantas. Los espacios 
comunes como el comedor, cocina, sala de usos múltiples se disponen en la planta baja con 
mejores comunicaciones desde el acceso. 
 
El edificio permite su paso transversal a nivel de planta baja facilitando los recorridos 
directos desde el acceso hasta la zona de juegos. Este paso se apoya en un pavimento a modo 
de alfombra que se extiende desde el acceso hasta el ámbito del juego de pelota valenciana. Un 
porche relaciona el edificio de secundaria con el gimnasio. 
 
El aulario de secundaria se construye a partir de un sistema estructural modulado de dos 
plantas con unas dimensiones de crujía de 2,40 m. Este módulo general se emplea en todos los 
edificios prefabricados que constituyen el nuevo centro de enseñanza de secundaria y bachiller. 
 
El gimnasio se plantea también como una adición de 11 módulos estructurales con unas 
dimensiones de 2,40 m. x 16,00 m. Respecto de la vivienda del conserje se plantea con un 
módulo estructural de una planta con unas dimensiones de 2,40 m. x 9,60 m. Dispone de un 
recinto propio que le mejora las condiciones de privacidad en el uso cotidiano, cobijada también 
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DEPENDENCIA SITUACION             S P. PROYECTO 
A. ESPACIOS DOCENTES   
AULAS GENERALES   
AULAS BACHILLERATO B. (4 uds.) PB 204,87 
P/TAQUILLAS UNIPERSONALES (ESO +B) PB 13,70 
SUMA  218,57 
ESPACIOS DOCENTES ESPECIFICOS   
AULA TALLER DE TECNOLOGIA 1 (E.S.O.) PB 83,70 
SEMINARIO DE TECNOLOGIA (E.S.O.) PB 17,19 
AULA DE DIBUJO PB 98,19 
AULA-TALLER DE TECNOLOGIA BACHILLERATO PB 118,39 
SUMA  317,47 
ESPACIOS DOCENTES COMUNES   
SALA USOS MULTIPLES PB 120,84 
ALMACEN USOS MULTIPLES PB 15,63 
BIBLIOTECA PB 102,26 
ALMACEN DE RECURSOS DOCENTES (varios) PB 17,07 
SUMA  255,80 
SERVICIOS SANITARIOS   
ASEOS ALUMNOS + P. MOV RED. (6-8M2/UD) PB 32,60 
SUMA  32,60 
SUMA ESPACIOS DOCENTES  824,44 
B. ADMINISTRACION   
DESPACHO DIRECCION PB 17,30 
DESPACHO JEFATURA DE ESTUDIOS PB 17,30 
DESPACHO ADMINISTRADOR/SECRETARIO PB 17,30 
SECRETARIA PB 50,65 
DESPACHO SERVICIO DE ORIENTACION PB 17,30 
SALA DE PROFESORES PB 67,94 
ASEOS ADULTOS PB 16,31 
LOCAL PRIMEROS AUX Y ATENCIONES SANITARIAS PB 17,27 
SALA APA PB 31,24 
SALA AA PB 33,28 
SALA DE VISITAS PB 17,30 
CONSERJERIA Y REPROGRAFIA PB 34,98 
SUMA ADMINISTRACION  338,17 
   
ALMACEN GENERAL PB 14,82 
CUARTOS LIMPIEZA PB 8,60 
CUARTO BASURAS PB 8,60 
CONTADORES/GRUPO ELECTROGENO PB 14,00 
CUARTO DE CALDERAS PB 12,85 
ASCENSOR CON SALA MAQUINAS PB 7,20 
ASEOS + VESTUARIOS PERSONAL N.D. PB 14,56 
SUMA SERVICIOS GENERALES PB 80,63 
SUMA TOTAL A+B+C  1.243,24 
   
COMEDOR PB 221,84 
COCINA PB 97,74 
SUMA ESPACIOS OPCIONALES  319,58 
 
SUMA TOTAL A+B+C+D 
  
1.562,82    
SUPERFICIE UTIL CIRCULACIONES INTERIORES 25%  461,78 
SUPERFICIE UTIL INTERIOR  2.024,60 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR  2.299,95 
50% SUPERFICIE PORCHES  37,24 
SUPERFICIE CONSTRUIDA  PLANTA BAJA  2.337,19 
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  PLANTA PRIMERA   
  DEPENDENCIA                                                                                                                  SITUACION              SUP. PROYECTO   
  A. ESPACIOS DOCENTES   
  AULAS GENERALES   
  AULAS E. SECUNDARIA OBLIGATORIA  ESO ( 12 uds.)                                                          P1                                            582,99   
  P/TAQUILLAS UNIPERSONALES (ESO +B)                                                                                 P1                                              56,17   
  SUMA                                                                                                                                                                                       639,16   
  AULA PEQ.GRUPO Y/O APOYO INTEGRACION   
  AULA PEQ. GRUPO E.S.O.                                                                                                        P1                                              59,44   
  SUMA                                                                                                                                                                                         59,44   
  ESPACIOS DOCENTES ESPECIFICOS   
  AULA INFORMATICA E. S.O.1                                                                                                   P1                                            105,71   
  AULA INFORMATICA E.S.O. 2                                                                                                   P1                                              84,05   
  AULA DE MUSICA E.S.O. 1                                                                                                        P1                                              65,03   
  SEMINARIO DE MUSICA (E.S.O.)                                                                                              P1                                              16,97   
  AULA TALLER DE EDUCACION PLASTICAY VISUAL                                                                P1                                              79,66   
  SEMINARIO DE EDUCACION PLASTICA (E.S.O.)                                                                     P1                                              18,75   
  AULA TALLER DE ED. PLASTICA / ADAP. CURRICULAR                                                          P1                                              65,23   
  LABORATORIO DE CC.NN (E.S.O.)                                                                                          P1                                              81,50   
  ANTELABORATORIO Y SEMINARIO DE CIENCIAS (E.S.O.)                                                     P1                                              30,36   
  LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA (E.S.O.)                                                                       P1                                              83,41   
  ANTELABORATORIO Y SEMINARIO DE FISICA-QUIMICA                                                       P1                                              25,31   
  LABORATORIO  DE FISICA Y QUIMICA                                                                                    P1                                              75,75   
  SUMA                                                                                                                                                                                       731,73   
  ESPACIOS DOCENTES COMUNES   
  SEMINARIO E.S.O. 4 uds                                                                                                           P1                                              69,58   
  ALMACEN DE RECURSOS DOCENTES (varios)                                                                       P1                                              17,07   
  SUMA                                                                                                                                                                                         86,65   
  SERVICIOS SANITARIOS   
  ASEOS ALUMNOS + P. MOV RED. (6-8M2/UD)                                                                       P1                                              62,60   
  SUMA                                                                                                                                                                                         62,60   
  SUMA ESPACIOS DOCENTES                                                                                                                                               1.579,58   
 
C. SERVICIOS GENERALES  
ALMACEN GENERAL P1 10,20 
CUARTOS LIMPIEZA P1 5,10 
SUMA SERVICIOS GENERALES  15,30 
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SUMA TOTAL A+B+C 
  
1.594,88    
SUPERFICIE UTIL CIRCULACIONES INTERIORES 25%  515,50 
SUPERFICIE UTIL INTERIOR  2.110,38 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR  2.320,11 
50% SUPERFICIE PORCHES  0,00 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA  2.320,11 
   
SUPERFICIE CONSTRUIDA SECUNDARIA  4.657,30 
   
GIMNASIO. SALA POLIDEPORTIVA PB 413,10 
GIMNASIO. VESTUARIOS PB 103,24 
GIMNASIO. ASEOS PB 33,92 
GIMNASIO. PROFESOR-VESTUARIO PB 17,72 
GIMNASIO. ALMACEN - CUARTO CALDERA PB 23,82 
SUPERFICIE UTIL GIMNASIO  591,80 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR  636,58 
PORCHE 50 %  19,25 
SUPERFICIE CONSTRUIDA GIMNASIO  655,83 
   
GIMNASIO. FRONTON PB 64,00 
GIMNASIO. GALOTXETA PB 64,00 
GIMNASIO. TRINQUET PB 184,00 
SUPERFICIE UTIL JPV  312,00 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR  353,07 
PORCHE 50 %  0,00 
SUPERFICIE CONSTRUIDA JPV  353,07 
   
VIVIENDA CONSERJE PB 83,01 
SUPERFICIE UTIL  83,01 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR  100,85 
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 A. ESPACIOS DOCENTES 
AULAS GENERALES    
 
 
AULAS BACHILLERATO B. (4 uds.) PB 210 204,87 -5,13 
P/TAQUILLAS UNIPERSONALES (ESO +B) PB-P1 50 69,87 19,87 
SUMA 



















AULA INFORMATICA E.S.O. 2 P1 75 84,05 9,05 
AULA DE MUSICA E.S.O. 1 P1 62 65,03 3,03 
SEMINARIO DE MUSICA (E.S.O.) P1 13 16,97 3,97 
AULA TALLER DE TECNOLOGIA 1 (E.S.O.) P1 87 83,70 -3,30 
SEMINARIO DE TECNOLOGIA (E.S.O.) P1 13 17,19 4,19 
AULA TALLER DE EDUCACION PLASTICAY VISUAL P1 75 79,66 4,66 
SEMINARIO DE EDUCACION PLASTICA (E.S.O.) P1 13 18,75 5,75 
AULA TALLER DE ED. PLASTICA / ADAP. CURRICULAR P1 62 65,23 3,23 
LABORATORIO DE CC.NN (E.S.O.) P1 75 81,50 6,50 
ANTELABORATORIO Y SEMINARIO DE CIENCIAS (E.S.O.) P1 25 30,36 5,36 
LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA (E.S.O.) P1 75 83,41 8,41 
GIMNASIO. SALA POLIDEPORTIVA PB 408 413,10 5,10 
GIMNASIO. FRONTON PB 64 64,00 0,00 
GIMNASIO. GALOTXETA PB 64 64,00 0,00 
GIMNASIO. TRINQUET PB 184 184,00 0,00 
GIMNASIO. VESTUARIOS PB 90 103,24 13,24 
GIMNASIO. ASEOS PB 20 33,92 13,92 
GIMNASIO. PROFESOR-VESTUARIO PB 20 17,72 -2,28 
GIMNASIO. ALMACEN - CUARTO CALDERA 









ANTELABORATORIO Y SEMINARIO DE FISICA-QUIMICA PB 25 25,31 0,31 
AULA DE DIBUJO PB 100 98,19 -1,81 
AULA-TALLER DE TECNOLOGIA BACHILLERATO PB 125 118,39 -6,61 
SUMA 









ALMACEN USOS MULTIPLES PB 13 15,63 2,63 
BIBLIOTECA PB 100 102,26 2,26 
SEMINARIO E.S.O. 4 uds P1 75 69,58 -5,42 











SUMA  125 95,20 -29,80 










-7,70 JEFATURA DE ESTUDIOS 13 4,30 
DESPACHO ADMINISTRADOR/SECRETARIO PB 13 17,30 4,30 
SECRETARIA PB 50 50,65 0,65 
DESPACHO SERVICIO DE ORIENTACION PB 12 17,30 5,30 
SALA DE PROFESORES PB 75 67,94 -7,06 
ASEOS ADULTOS PB 13 16,31 3,31 
LOCAL PRIMEROS AUX Y ATENCIONES SANITARIAS PB 12 17,27 5,27 
SALA APA PB 25 31,24 6,24 
SALA AA PB 25 33,28 8,28 
SALA DE VISITAS PB 12 17,30 5,30 
CONSERJERIA Y REPROGRAFIA PB 25 34,98 9,98 
SUMA ADMINISTRACION  300 338,17 38,17 
     
 
C. SERVICIOS GENERALES 
ALMACEN GENERAL 
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CUARTOS LIMPIEZA PB / P1 6 13,70 7,70 
CUARTO BASURAS PB 6 8,60 2,60 
CONTADORES/GRUPO ELECTROGENO PB 6 14,00 8,00 
CUARTO DE CALDERAS PB 13 12,85 -0,15 
ASCENSOR CON SALA MAQUINAS PB 12 7,20 -4,80 
ASEOS + VESTUARIOS PERSONAL N.D. PB 7 14,56 7,56 
SUMA SERVICIOS GENERALES PB 75 95,93 20,93 
SUMA TOTAL A+B+C  3.605,00 3.741,92 136,92 










COCINA PB 75 97,74 22,74 
VIVIENDA CONSERJE PB 90 83,01 -6,99 
SUMA ESPACIOS OPCIONALES 
 
390 402,59 12,59 
SUMA TOTAL A+B+C+D  3.995,00 4.144,51 149,51 
SUPERFICIE UTIL DE USO INTERIOR  3995 4.144,51 149,51 
SUPERFICIE UTIL CIRCULACIONES INTERIORES 25% 
 
999 977,28 -21,72 
SUPERFICIE UTIL INTERIOR 
 
4994 5.121,79 127,79 
SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 
 
5743 5.724,56 -18,44 
50% SUPERFICIE PORCHES 
 
125 148,79 23,79 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 
 
5868 5.873,35 5,35 









PISTAS POLIDEPORTIVAS 44x32 M 
 
2.816,00 2.816,00 0,00 
ZONA JUEGOS SECUNDARIA 3M2/EST 
 
1.500,00 2.994,93 1.494,93 
HUERTA 0,4M2/EST 
 
200 179,85 -20,15 
ZONA AJARDINADA 
 
375 3.718,02 3.343,02 
ESTACIONAMIENTO 
 
320 568,13 248,13 
RESERVA DE AMPLIACION 
 
2.500,00 0,00 -2.500,00 
SUMA ESPACIOS EXTERIORES (propuesta)  7.961,00 10.574,51 2.613,51 
SUMA ESPACIOS EXTERIORES (sin ampliación) 
 















DIRECCIÓN    CALLE: 
C.P.: 
LOCALIDAD 
12 O + 4 B + JPV + COM 150 + VIV CONSERJE 
IES NUEVO SAN ANTONIO DE BENAGEBER V- 06/007 
SAN VICENTE FERRER 
 





Superficie útil interior 
Superficie útil exterior (porches, terrazas, etc.) 
Superficie no útil 









Solar no edificado ni ajardinado (patios, pistas deportivas, etc.) 
Jardines 
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NORMATIVA  URBANISTICA DE  APLICACION  AL PROYECTO 
PLANEAMIENTO VIGENTE                                                         Fecha aprob. def.          Fecha publicación 
PGOU de San Antonio de Benagéber 27/07/2007  
RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 1. Clasificación del suelo: SUELO URBANO 
 2. Calificación del suelo: DOTACIONAL PUBLICO ED Educativo/Cultural 
NORMATIVA URBANÍSTICA Planeamiento Proyecto 
PARCELACIÓN 
DEL SUELO 
3. Superficie mínima 13.978,96 m2 13.978,96 m2 
4. Fachada mínima --- --- 
5. Fondo mínimo ---- ---- 
6. Figura inscribible mínima --- --- 
USOS DEL SUELO 7. Edificación principal EDUCATIVO-CULTURAL EDUCATIVO-CULTURAL 
8. Edificación secundaria ---- ---- 
9. Plantas de sótano ---- --- 
10. Planta baja ---- ---- 
11. Plantas de pisos ---- --- 
12. Planta sobre cubierta ---- ---- 
ALTURAS DE LA 
EDIFICACIÓN 
13. Anchos de calle ---- 16 m 
14. Número de plantas máximas 3 plantas 2 plantas 
15. Altura de cornisa 12 m 6.45 m 
16. Regulación edif. esquina ---- ---- 
17. Regulación fachada opuestas ---- ---- 
18. Alt. pl. semisótano s/ rasante ---- ---- 
VOLUMEN DE LA 
EDIFICACIÓN 
19. Edificabilidad máxima 0.5 m² t/m² s 0.42 m² t/m² s 
20. Volumen máximo ---- ---- 
21. Altura vuelos sobre rasante ---- ---- 
22. Vuelos máximos ---- ---- 
SITUACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
23. Long. mín. de chaflán ---- ---- 
24. Fondo edif. planta baja ---- ---- 
25. Fondo edif. planta piso ---- ---- 
26. Retranqueo a calles ---- ---- 
27. Retranqueo a linderos 3 m 3 m 
28. Separación entre edificios ---- ---- 
OCUPACIÓN DE 
PARCELA 
29. Coeficiente de ocupación ---- ---- 
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En los últimos años, el avance de las el avance de las Construcciones Industrializadas ha 
sido notable, así como el interés mostrado hacia estos sistemas.  
La necesidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos empresariales de coste de 
producción, la calidad de las obras de acuerdo con lo contratado y el plazo de ejecución obliga 
a la introducción en el proceso constructivo de técnicas de industrialización en el mayor grado 
que sea posible. 
 Los sistemas empleados en la Construcción Industrializada, ya están en condiciones de 
competir en calidad y precio con los sistemas tradicionales de hormigón y ladrillo.  
Una clave para optimizar el coste de las obras, es contar con profesionales de este 
sector, desde la concepción de los proyectos, asesorando y colaborando directamente con el 
proyectista. 
 Cualquier proyecto, puede adaptarse a estos sistemas Industrializados, tras comprobar 
las compatibilidades del resto del proyecto con los sistemas que se pretenden introducir.  
Dada la flexibilidad del sistema, se puede acometer prácticamente cualquier tipo 
proyecto, consiguiendo la máxima optimización de los recursos necesarios para su ejecución y 
permitiendo la personalización del edificio mediante los cerramientos y acabados interiores 
requeridos en cada proyecto. Siempre orientados hacia la satisfacción del cliente. 
DISEÑO DEL EDIFICIO Y SISTEMA MONOCAST 
El sistema estructural está compuesto por perfiles de acero galvanizado conformado en 
frío, que componen las estructuras de las distintas “piezas” que forman el edificio (cubiertas, 
fachadas y forjados), quedando ensambladas mediante uniones atornilladas, permitiendo un 
rápido montaje y posibilitando la recuperación y reciclado.  
La versatilidad del sistema permite fabricar chasis de cubierta ligera capaces de cubrir 
una luz de hasta 16m., chasis de forjado prefabricados de hasta 8 m. de luz y chasis de fachada 
que incorporan subestructura, panelado e incluso carpintería y vidrios de hasta 11 m. de altura. 
Al realizar el ensamblaje de estas piezas en obra, el sistema permite optimizar el transporte del 
edificio y no tener ninguna limitación en diseño de grandes espacios diáfanos ni en espacios con 
grandes alturas libres de los edificios proyectados. 
Partiendo del desarrollo del proyecto básico, la Oficina Técnica desarrolla los elementos 
que componen el prefabricado, para comenzar su producción. Partiendo de un pre-
dimensionado en 3D de la estructura completa del edificio, se comprueba la idoneidad del 
cálculo de la estructura y el despiece del prefabricado, anticipándose a interferencias que 
pudieran ocasionar problemas en la puesta en obra. 
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PILARES: 
Una vez validado el cálculo de la estructura, se estudian los componentes del 
prefabricado, diseñando la documentación necesaria para enviarla a fabricación.  
Independientemente de la altura de los edificios, podemos dividir los pilares según su 
ubicación y función en el edificio: pilares de fachada generales, de esquina, en hueco de escalera, 
centrales y/o de montaje.  
Se trabaja siempre en la línea de homogeneizar criterios, realizando las mínimas 





Los forjados, tras su dimensionado previo en el modelado en 3d, y su validación 
estructural, se despiezan para su fabricación y montaje de bastidores a modo de bandejas. Sobre 
estos bastidores se fija mediante soldadura el mallazo y pasa a la fase de hormigonado, donde 
se prepara la capa de compresión, perfectamente nivelada para recibir el revestimiento. 
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Tras el hormigonado se comprueba la planeidad de las superficies y el ensamblaje entre 




Las cubiertas se diseñan teniendo en cuenta pendientes, recogida d aguas y cargas a 
soportar. Tras su dimensionado, se prepara el despiece correspondiente para su fabricación, y 
dependiendo del proyecto, en el montaje del prefabricado, puede incluirse el aislamiento y la 
impermeabilización correspondiente a cada chasis, proporcionando rápidamente tras su 
colocación en obra, una zona de trabajo libre de las inclemencias del tiempo. 
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Las fachadas, basándose en el modelo en 3 dimensiones, pasan a ser definidas 
particularmente, despiezando el bastidor portante, el revestimiento de panel, y la carpintería 
exterior. Tras el ensamblaje de los bastidores de las fachadas, se comprueba su escuadría y 
planeidad, y se colocan los paneles perfectamente alineados, según el esquema general de 
fachada del edificio. Se coloca la carpintería correspondiente y tras comprobar el encaje en la 
estructura, se repasa el sellado de todos los elementos para garantizar su estanqueidad.  
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POSIBILIDADES EN ACABADOS EXTERIORES: 
Puede estudiarse al acabado de las fachadas con cualquier material de revestimiento, 
personalizando cada producto. 
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POSIBILIDADES EN ACABADOS INTERIORES: 
Acabados interiores completamente personalizables. Tabiquería de yeso laminado, y 
revestimientos continuos de PVC, Linoleum, baldosas cerámicas, panelados de madera, 
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VENTAJAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADAS 
RAPIDEZ Y CALIDAD: 
 Los aspectos más destacados son la extraordinaria rapidez de ejecución, junto a la 
calidad de la misma, garantizadas por tratarse del ensamblaje de componentes producidos en 
una cadena de montaje. Igualmente cabe destacar el plazo de entrega, ya que al ser sistemas 
desmontables y auto portantes, el montaje, desmontaje y transporte se pueden poner en 
funcionamiento en un tiempo muy reducido. Por ejemplo para la construcción de una 
edificación industrializada se podría necesitar aproximadamente un tercio del plazo de 
ejecución necesario con una construcción tradicional, lo que a su vez permite reducir riesgos y 
costes indirectos. De la misma manera hay que tener en cuenta que al tratarse de obras 
realizadas en seco se eliminan los tiempos de secado, logrando un ahorro económico directo y 
perfección en el acabado final. La construcción industrializada es capaz de ofrecer edificios de 
una calidad tan buena cualquiera obtenida por métodos constructivos tradicionales, debido 
fundamentalmente al proceso de fabricación con el que se desarrollan los edificios, con 
estrictos controles de calidad y seguridad al trabajar en una nave industrial y no estar sujetos a 
las inclemencias meteorológicas. 
ESCASAS INTERFERENCIAS EN LA ACTIVIDAD 
 Se debe hacer hincapié en que el uso de este sistema constructivo ofrece una 
significativa reducción de las interferencias en las actividades comerciales y de habitabilidad en 
las zonas afectadas por la obra. 
ADAPTABILIDAD: 
 Muy importante también en edificación pública es sobre todo la posibilidad de 
ampliación, en especial en el caso de la construcción prefabricada modular. Por el contrario, la 
capacidad de configuración de estructuras y vanos de la edificación industrializada es mayor. 
 Se trata de sistemas constructivos vivos, dinámicos, dado que el edificio o la instalación 
se puede ampliar o reducir de forma sencilla, tanto en sentido vertical como horizontal. Si el 
cliente lo requiere, también se puede desmontar o trasladar a otros emplazamientos, con el 
mismo o con diferente uso, o se puede adaptar rápidamente los espacios interiores sin apenas 
generar molestias a los usuarios pues la independencia de los módulos permite añadir más 
superficie o modificar alturas. Por otra parte, la facilidad de transporte de  este tipo de 
construcciones es determinante a la hora de abarcar tanto el sector nacional como el 
internacional, ya que existe la modalidad de transporte en kit, de manera que se monta en el 
destino de manera rápida y económica. 
CONSTRUCCION EFICIENTE: 
 Dado el tipo de sistema la confianza que existe en las nulas o mínimas desviaciones de 
tiempos, que repercuten en la facilidad para pactar los precios. Los controles de calidad sean 
mayores debido a su proceso industrial y que los costes de mantenimiento serán menores por 
tratarse de una construcción básicamente seca. Y el control del proyecto es mucho mayor, ya 
que es posible realizar un seguimiento más estricto en los tiempos de ejecución y en el coste 
final del proyecto, reduciéndose drásticamente las desviaciones en la fase de construcción. 
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CARÁCTER ECO-SOSTENIBLE: 
 El impacto ambiental de las diferentes soluciones modulares es menor, ya que se lleva 
a cabo un mayor control de la gestión de residuos, se producen menores emisiones de polvo y 
de ruido en obra, y el tráfico rodado de mercancías es mínimo. Respecto a la arquitectura 
modular e industrializada, la industrialización del proceso permite un uso más racional de los 
recursos y la disminución del impacto durante la construcción, así como los residuos generados. 
Mientras que en una construcción tradicional se utilizan muchos camiones para sacar los 
escombros derivados del proceso constructivo, estos sistemas no los generan porque 
prácticamente es llegar, ensamblar y retirar. Además al durar las obras mucho menos tiempo 
por la simplicidad del proceso, la perturbación a todo el ambiente que les rodea, los ruidos y 
las molestias a los vecinos que están alrededor es mucho menor. Y la tecnología y materiales 
empleados permiten obtener de forma sencilla mejores aislamientos térmicos, lo cual deriva 
en una mayor sostenibilidad del proceso. Y es cierto en el caso particular de este proyecto dado 
que al trabajar en fabrica, se produce mínimo impacto sobre el medio ambiente. 
CIMENTACIONES SENCILLAS 
 Se aumenta la productividad y disminuye el coste de indirectos dado que hay una 
simplificación de las cimentaciones. 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 El carácter industrial de las construcciones modulares e industrializadas permite una 
mayor prevención de los riesgos laborales y una minimización de la siniestralidad laboral; mano 
de obra especializada, mejores condiciones de trabajo, control de condiciones climáticas, etc 
PERSONALIZACION: 
 El concepto 100% modular y las distintas ofertas de equipamiento y acabados permiten 
múltiples posibilidades para personalizar cada uno de los proyectos. 
 Además muchos fabricantes ofrecen incluso soluciones a medida “llave en mano” 
desde el diseño hasta la ejecución. 
CONFORT Y SEGURIDAD: 
 Estas soluciones son diseñadas y dotadas con diferentes materiales, equipamientos o 
acabados para garantizar la comodidad y minimizar cualquier tipo de riesgo. En este sentido me 
refiero a mejores rendimientos acústicos y térmicos, al facilitar la utilización de materiales de 
última generación. 
FACIL MANTENIMIENTO: 
 La centralización y accesibilidad de las instalaciones y la exactitud de los planos de 
construcción, ajustados a la realidad ejecutada, hacen más sencillo el mantenimiento del 
edificio industrializado. En todos ámbitos gracias a las ventajas anotadas, cada vez quedan más 
atrás los tiempos en los que las soluciones de construcción prefabricada se consideraban 
únicamente una solución para circunstancias puntuales y temporales. Debido a la versatilidad 
de estos productos, a su carácter medular y su amplia gama de soluciones “llave en mano”  los 
ámbitos de aplicación son innumerables, centros educativos, gimnasios, instalaciones 
industriales… 
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 La amortización de la inversión es muy importante y donde el plazo de ejecución es un 
factor clave, son los campos en los que más está creciendo su uso. Y también empieza a tener 
una importante expansión la vivienda unifamiliar, con plazos de ejecución de 4-5 meses y 
proyectos “llave en mano” 
 El sector terciario vinculado a los servicios y a la administración pública son los más 
predispuestos a incorporar soluciones rápidas y versátiles. En cuanto a los usos concretos más 
demandados, las guarderías son una petición habitual de los clientes. 
 En cualquier caso no hay que olvidar que uno de los principales segmentos del negocio 
todavía se encuentra en construcciones temporales, como ferias, eventos, o instalaciones 
donde se prevé un posible desmontaje en el futuro, así como construcciones en interiores 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO. 
El proyecto establece un sistema constructivo industrializado en lo que se refiere a la 
estructura de las edificaciones y sus cerramientos, utilizándose para el resto de elementos que 
constituyen el proyecto sistemas convencionales, eso sí se escogen sistemas donde la rapidez 
de su ejecución favorezca el cumplimiento de los cortos plazos de entrega de este tipo de 
construcciones. 
Movimiento de tierras: 
Se procederá  a  la  sustitución  del  terreno vegetal  por  otro de mejores condiciones 
portantes, consistente en la interposición de tongadas no mayores de 30 cm., de capas de 
zahorras las cuales se han humedecido o secado antes según contenido de humedad natural. 
Estas, son compactadas mediante medios mecánicos sucesivamente hasta llegar a la cota de 
arranque de solera y llegando a un nivel de compactación relativa del 97%. Evitando posibles 
asientos diferenciales entre los apoyos lineales de las zapatas corridas y el apoyo superficial de 
la solera. 
Cimentación: 
Atendiendo a la naturaleza del terreno de la implantación y los condicionantes que se 
han supuesto en la propuesta de cimentaciones,  se opta por una cimentación a base de 
zapatas corridas y una losa colaborante. 
El esquema de cimentación se compone de una serie de hileras de zapatas corridas que 
va recorriendo los soportes de los pórticos. El conjunto queda unido por la solera de manera 
que lo arriostra  horizontalmente.  Se  dispondrán  de  juntas  de  dilatación  no  pudiendo  
superar  los 
30/40m., de separación cortando transversalmente la solera. Se dispondrá de cualquier 
caso de una lámina impermeabilizante que separe el terreno del contacto con la solera. 
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Estructura: 
Siempre se realiza mediante unidades modulares atornilladas o soldadas entre si 100% 
recuperables y de fácil instalación. Todas ellas están calculadas para cumplir sobradamente la 
normativa vigente. Se configura a partir de una separación constante entre pórticos de 2,40 
m. Los soportes son tubulares cuadrados anclados a la cimentación mediante placas y sobre 
estos se  apoyan  los tramos de  forjado  prefabricado  a  modo de bandejas. Estas  bandejas 
están formadas por perfiles conformados en frío y una capa de compresión de hormigón 
armado en las zonas pisables o chapa grecada en cubiertas. 
- Soportes: Los soportes tienen fundamentalmente dos métricas de lado (180/160mm.) 
conformados en tubos laminados en frío de espesores tratados de 5 y 6 mm. 
Estos arrancan a partir de la placa de anclaje anclados mediante pernos los cuales 
cumplen por longitud o mediante patilla las condiciones de estabilidad frente al deslizamiento 
dentro del hormigón confinado de las cimentaciones. 
 
Cabe reseñar, la disposición de una placa de transición entre la placa de anclaje y el 
soporte ya que la diferencia de espesores entre ambos elementos redunda en la 
concentración localizada de tensiones las cuales deben mitigarse mediante la citada 
transición. 
La propuesta industrializada de proyecto nos lleva a un montaje muy estricto de los 
elementos en los que no se da casi cabida a las holguras por lo que se llevan a obra muy 
elaborados. De manera que se reducen la acumulación de errores en el taller y no en la obra. 
Con esto, nos referimos a la parte de soportes los cuales aparecen confeccionados con todos 
los elementos de apoyo de forjados y de anclaje de los paneles de fachada. Los cuales una vez 
llevados a obra solamente deberán soldarse a las placas de anclaje para poder quedar 
operativos en el montaje del resto de elementos estructurales y de cerramientos. 
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-Forjados: En cuanto a las tipologías de forjado con las que se han contado vienen justificadas 
en cada caso por las condiciones de servicio a las cuales prestan. 
  
Como ya se ha comentado, fundamentalmente los forjados realizan función de 
cobertura de la planta baja. Si a esto consideramos que se tratan de cubiertas no transitables, 
horizontales (sin influjo del viento) y situados a una altura geográfica en que la posible 
acumulación de nieve es liviana podemos pensar en un sistema bastidor a modo de camilla 
compuesto por dos vigas en paralelo de perfil conformado en frío (clasificados en secciones 
de clase 4) cuya separación es cubierta  por  un  entramado  de  correas  tubulares  sobre  las  
que  descansa  una  tipología de cubierta ligera tipo deck. Por lo que fundamentalmente, este 
esquema estructural, debe vencer la considerable separación entre apoyos más que la carga 
a que se somete. 
La otra tipología, más singular, de forjados correspondería al volumen de secundaria, 
planta primera. En este caso nos enfrentamos al problema anterior de luces de separación, 
excesivas (7,20m.) acentuado por las cargas correspondientes a un  uso escolar en aulas (300 
Kp/m2) y al de las zonas comunes (400 Kp/m2). Si a todo esto queremos reducir al máximo, 
en condiciones de servicio, tanto las deformaciones(L/400) así como el efecto de las 
trepidaciones que se generan en las estructuras metálicas obtenemos como resultado a todas 
estas ellas, en el caso de luces de 7,20m., un sistema de bastidores conformados, al igual que 
en el caso anterior, por dos vigas laminadas en frío (clasificados en secciones de clase 4) pero 
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de mayor porte arriostradas  transversalmente  por  una  correas  tubulares las cuales 
sustentas unas  placas  de hormigón armado considerando en la modelización del conjunto, 
una estructura mixta. Y para el caso de las luces cortas de 3,80m., en pasillos y sobrecarga de 
uso 400 Kp/m2, la solución pasa por el empleo de unos bastidores cuadrados formados por un 
chasis de perfil laminado en caliente UPN, sobre el que descansa el mismo tablero de 
hormigón armado empleado en la propuesta anterior, anclado mediante conectadores. 
Para el caso de la caja de gimnasio en la que las luces son de mayor porte, se superan 
los 16,00 m., no existe perfil comercial con el que se pueda cubrir dicha luz por lo que se 
recurre a una viga en celosía, tal como ya se ha descrito. 
Dentro del conjunto de tipologías a excepción del bloque de vestuarios y vivienda  del 
conserje todos los que suponen luces de cobertura de 9,44m., se han dispuesto de un 
entramado de arrostramientos en ambos sentido del edificio para absorber los empujes 
horizontales de viento. En los casos   eximidos se ha considerado que al ser un cuerpo bajo con 
cargas gravitatorias poco significativas y que finalmente, los soportes y el entramado de 
paneles de fachada tienen suficiente  capacidad  mecánica,  y  de  delimitación  de  
deformaciones    como  para  poder soportar dichas solicitaciones horizontales. 
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Cerramiento de fachadas: 
El cerramiento del edificio de secundaria se realiza mediante un sistema de doble hoja 
formado por un panel sandwich exterior metálico de 60 mm de espesor con cámara de aire de 
180 mm. Estos paneles se fijan a una subestructura metálica formada por perfil en C que 
abarca las dos plantas y se ancla a los soportes y forjados ya montados. Se reviste 
interiormente mediante un aislamiento con paneles de lana de fibra de vidrio de 80 mm. de 
espesor, dotada de barrera de vapor en aluminio, y se trasdosa mediante tabiquería de doble 
placa de yeso laminado de 15 mm de espesor la interior del tipo normal y la exterior de alta 
dureza. Este cerramiento se monta como un chasis completo de dos alturas -incluso acogiendo 
la carpintería de aluminio- y se fija mediante soldadura a la estructura base. 
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 
EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 
EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 




El cerramiento del resto de edificaciones se realiza mediante un sistema de doble hoja 
con cámara de aire de 180 mm. La hoja exterior es de paneles ligeros de chapa mini onda de 
acero de 0.75 mm. de espesor, modulados en función de la estructura, y de la disposición de 
los huecos de fachada. Estos paneles se fijan a una chapa perfilada que actúa como muro 
pluvial. Se trasdosa interiormente mediante un aislamiento con paneles de lana de fibra de 
vidrio de 80 mm. de espesor, dotada de barrera de vapor en aluminio, y se trasdosa mediante 
tabiquería de doble placa de yeso laminado de 15 mm de espesor la interior del tipo normal y 
la exterior de alta dureza. 
Cubiertas: 
 Las cubiertas son las propias de la estructura auto portante y están compuestas del 
siguiente modo: chapa de acero galvanizado tipo Deck de 0,8 mm de espesor, lámina visco 
elástica de alta densidad de 6.5 mm y 10 kg/ m2, Viscolam 100, lana de roca de 150 kg/ m3 y 
80 mm de espesor Laroc N 150/4 de 40 mm de espesor, lámina Chovaterm LR-40 POL PY 30 
de 40 mm de lana de roca y lámina impermeabilizante Politaber o equivalente. Para proteger 
todo el sistema es necesario una lámina impermeabilizante auto protegida Politaber Combi 
40/G. Las bajantes discurren ocultas. 
  
Carpintería exterior y protecciones solares 
La carpintería exterior es de aluminio anodizado plata mate con 25 micras de espesor 
del anodizado y se fija al bastidor que conforma el elemento completo de fachada. Los paneles 
sandwich están reforzados en su interior con unos perfiles metálicos en los lugares donde se 
vaya a fijar la carpintería, esto confiere al conjunto una gran rigidez. 
Los vidrios de toda la carpintería exterior en el edificio de secundaria y la vivienda del 
conserje poseen cámara y con hojas laminares de seguridad del tipo 3+3/8/3+3. Los vidrios 
interiores que no tienen necesidades de aislamiento térmico son laminares de seguridad del 
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tipo 3+3. Además los vidrios de los aseos y vestuarios son traslúcidos. Todas sus características 
se definen en los planos de proyecto. 
El sistema de oscurecimiento a emplear en todas las fachadas del centro es un sistema 
de lamas orientables. Las puertas exteriores son de aluminio y están dotadas de barra 




Divisiones y revestimientos interiores 
Las divisiones se realizan mediante tabiquería de placa de yeso laminado con perfiles 
metálicos y  relleno  con  fibra mineral  para  lograr  los  requerimientos de confort y 
aislamiento acústico exigidos en cada espacio. Se terminan revestidos en función del espacio 
al que sirven. Existen cuatro materiales básicos escogidos para la ejecución de los acabados 
interiores y se han escogido atendiendo a criterios de durabilidad, limpieza y mantenimiento, 
seguridad, confort y corrección  acústica.  Todos  comparten  el  soporte  común  de  la  
tabiquería  prefabricada mediante placas de yeso laminado. Su ejecución también se realiza 
en seco para minimizar su tiempo de puesta en obra. La disposición general se explica a 
continuación y en los planos de proyecto se puede encontrar su localización exacta para cada 
espacio. 
- Las particiones interiores se resuelven con tabique auto portante del tipo 
15+15/70/15+15 mediante placa de yeso laminado de alta dureza la exterior y normal la 
interior, relleno interior con  fibra  mineral.  En  las  particiones  con  locales  húmedos  se  
emplea  una  placa  del  tipo resistente-repelente al agua. 
-  En  los  pasillos  de  circulación  revestimiento  mediante  panel  de  DM  ignífugo  
coloreado encolado al tabique de yeso laminado con fijaciones mecánicas de refuerzo, hasta 
la altura de las puertas, 2.20 m como altura de coordinación interior. Por encima de esta cota 
aparece una rasgadura de vidrio. 
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- En el interior de las aulas se emplea un panel ignífugo de viruta de madera orientada 
tipo OSB en los planos paralelos a fachada con una altura de 0.90 m. Las paredes 
perpendiculares a la fachada disponen de un zócalo de PVC (igual al colocado en el suelo) 
hasta la altura de 0.90 metros y luego placa de yeso laminado con acabado pintado hasta la 
altura de techo. Los despachos y resto de espacios no destinados al uso permanente por 
estudiantes se revisten en los planos perpendiculares a fachada mediante placa de yeso y 
acabado pintado. En el encuentro con el suelo de la madera en sus diferentes versiones y de 
la placa de yeso laminado se dispone de un rodapié realizado mediante media caña de PVC y 
el pavimento de PVC remontando 10 cm. 
- Los aseos revisten sus paredes con PVC Tarkett Aquarelle Wall o equivalente con color 
a elegir por la D.F. Además las particiones interiores en los aseos y vestuarios se realizan con 
mamparas y tableros de resinas fenólicas termo endurecidas con herrajes de acero inoxidable. 
- Los paramentos verticales de la cocina, los vestuarios y los baños y cocina de la 
vivienda del conserje se revisten con azulejo. Color a definir por la D.F. 
Los techos en zonas secas se resuelven mediante falso techo desmontable, en placas 
de 60x60 cm de fibras minerales, suspendido de perfilaría vista lacada en blanco. En zonas 
húmedas (aseos, vestuarios y cocina) se  emplea faso  techo  registrable de placas de yeso 
laminado terminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, 
suspendido de perfilaría vista. En el comedor, sala de usos múltiples, biblioteca y aula de 
música la placa de falso techo es para atenuación acústica. 
Pavimentos 
- Aulas, corredores: PVC Tarkett Primo Plus de 2 mm. o equivalente. Color a definir 
por la D.F. 
- Aseos: PVC Tarkett Granit Multifase de 2.5 mm. antideslizante o equivalente. Color a 
definir por la D.F. 
- Cocina del centro, vestuarios, vivienda del conserje: gres antideslizante en suelo. Color 
a definir por la D.F. 
- Pista deportiva gimnasio: PVC Tarkett Omnisport Serie PRO 7.65 mm. o equivalente. 
Color a definir por la D.F. 
En los aseos se dispone de un sistema de pavimento en PVC que además tiene 
continuidad con las paredes, y su impermeabilidad sería absoluta frente a desbordamientos 
accidentales o vandálicos del sistema de agua fría que abastece al centro. No obstante se 
dispone de una lámina impermeabilizante bajo pavimento remontando por las paredes entre 
10 y 15 cm. 
Carpintería interior 
Las puertas interiores de paso se realizan mediante bastidor de pino, tablero de DM 
hidrófugo canteado perimetral con madera de haya vaporizada y revestido superficial de las 
hojas mediante panel compacto estratificado de 0.80 mm de espesor. Marcos de haya maciza 
vaporizada. Las puertas de las aulas contarán con mirilla con un vidrio laminar de seguridad 
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3+3. Las puertas de la vivienda del conserje son chapadas en haya vaporizada con galce y 
tapajuntas de madera de haya maciza. 
 
PLANIFICACION TEMPORAL DE OBRA 
 PLANNING INICIAL 
 PLANNING FINAL 























Id Nombre de tarea
1 SECUNDARIA
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 Desbroce y retirada de tierra 
vegetal4 T rraplenado














19 Cerrado de tabiques
20 Encintado




25 Cuadros y mecanismos
26 FONTANERIA Y CALEFACCION







34 PANELADO DE MADERA
35 ALICATADO DE COCINA





41 MAMPARAS Y ENCIMERAS





47 MOVIMIENTO DE TIERRAS
48 Desbroce y retirada de tierra 
vegetal49 T rraplenado












62 Cerrado de tabiques
63 Encintado




68 Cuadros y mecanismos
69 FONTANERIA Y CALEFACCION





75 PAVIMENTO DE GRES
76 FALSO TECHO VESTUARIOS
77 FALSO TECHO METALICO EN 
78 PANELADO DE MADERA
79 PVC
80 MAMPARAS Y ENCIMERAS















96 Cerrado de tabiques
97 Encintado
98 FONTANERIA Y CALEFACCION
99 BT Y ESPECIALES
100 FALSO TECHO
101 PAVIMENTO DE GRES
102 ALICATADO












115 BT y Especiales
116 Gas
117 Agua










128 Cimentacion y placas de anclaje
129 Estructura metaliza
130 Panel de cubierta
131 VIDRIO JPV
132 PINTURA
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Id Nombre de tarea Duración
1 SECUNDARIA 159 días
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 47 días
3 Desbroce y retirada de tierra 
vegetal
2 días
4 T rraplenado 5 días
5 Zanjas de cimentacion y 
saneamiento
40 días
6 CIMENTACION 11 días
7 Solera 1 5 días
8 Solera 2 5 días
9 Solera 3 5 días
10 ESTRUCTURA 23 días
11 Pilares 15 días
12 Forjados 15 días
13 Soldaduras 20 días
14 FACHADAS 15 días
15 CUBIERTAS 15 días
16 AUTONIVELANTE 6 días
17 PLADUR 35 días
18 Primeras caras 20 días
19 Cerrado de tabiques 20 días
20 Encintado 10 días
21 CARPINTERIA DE ALUMINIO 20 días
22 ELECTRICIDAD 35 días
23 Tubos 10 días
24 Cable 10 días
25 Cuadros y mecanismos 15 días
26 FONTANERIA Y CALEFACCION 47 días
27 Saneamiento  5 días
28 Tubos calefaccion 20 días
29 Tubos fontaneria 5 días
30 Radiadores 10 días
31 FALSOS TECHOS 10 días
32 PVC 10 días
33 TAQUILLAS 5 días
34 PANELADO DE MADERA 20 días
35 ALICATADO DE COCINA 5 días
36 PAVIMENTO DE GRES EN 2 días
37 MARMOL 5 días
38 LABORATORIOS 5 días
39 ASCENSOR 10 días
40 COCINA 5 días
41 MAMPARAS Y ENCIMERAS 5 días
42 SANITARIOS Y GRIFERIA 5 días
43 VIDRIO 10 días
44 PINTURA 15 días
45 PUERTAS 10 días
46 GIMNASIO 132 días
47 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días
48 Desbroce y retirada de tierra 
vegetal
1 día
49 Terraplenado 3 días
50 Zanjas de cimentacion y 
saneamiento
3 días
51 CIMENTACION 5 días
52 SANEAMIENTO ENTERRADO 2 días
53 ESTRUCTURA 9 días
54 Pilares 4 días
55 Forjados 2 días
56 Soldaduras 5 días
57 FACHADAS 5 días
58 CUBIERTAS 5 días
59 AUTONIVELANTE 2 días
60 PLADUR 30 días
61 Primeras caras 5 días
62 Cerrado de tabiques 15 días
63 Encintado 10 días
64 CARPINTERIA DE ALUMINIO 5 días
65 ELECTRICIDAD 13 días
66 Tubos 3 días
67 Cable 5 días
68 Cuadros y mecanismos 5 días
69 FONTANERIA Y CALEFACCION 25 días
70 Saneamiento  2 días
71 Tubos calefaccion 5 días
72 Tubos fontaneria 3 días
73 Radiadores 3 días
74 ALICATADO 10 días
75 PAVIMENTO DE GRES 2 días
76 FALSO TECHO VESTUARIOS 3 días
77 FALSO TECHO METALICO EN 15 días
78 PANELADO DE MADERA 5 días
79 PVC 3 días
80 MAMPARAS Y ENCIMERAS 2 días
81 SANITARIOS Y GRIFERIA 2 días
82 PINTURA 5 días
83 PUERTAS 10 días
84 VIVIENDA 123 días
85 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
86 CIMENTACION 2 días
87 SANEAMIENTO ENTERRADO 1 día
88 ESTRUCTURA 3 días
89 Pilares 1 día
90 Soldaduras 2 días
91 FACHADAS 2 días
92 CUBIERTAS 1 día
93 AUTONIVELANTE 1 día
94 PLADUR 6 días
95 Primeras caras 2 días
96 Cerrado de tabiques 2 días
97 Encintado 2 días
98 FONTANERIA Y CALEFACCION 3 días
99 BT Y ESPECIALES 3 días
100 FALSO TECHO 3 días
101 PAVIMENTO DE GRES 3 días
102 ALICATADO 3 días
103 MUEBLES DE COCINA 2 días
104 SANITARIOS 1 día
105 PINTURA 2 días
106 PUERTAS 2 días
107 URBANIZACION 195 días?
108 CIMENTACION 108 días
109 Cimentacion muro valla 30 días
110 Muro valla 30 días
111 Cimentacion JPV 10 días
112 Muros JPV 20 días
113 CANALIZACIONES 30 días
114 Saneamiento 20 días
115 BT y Especiales 10 días
116 Gas 5 días
117 Agua 5 días
118 BORDILLOS, CANALETAS Y 15 días
119 SOLERAS 15 días
120 TERRAZO 15 días
121 FAROLAS 5 días
122 MOBILIARIO URBANO 5 días
123 JARDINERIA 5 días
124 VALLADO 10 días
125 CUARTO GRUPO 20 días
126 CERRAJERIA JPV 5 días
127 MARQUESINA 20 días
128 Cimentacion y placas de anclaje 3 días
129 Estructura metaliza 10 días
130 Panel de cubierta 5 días
131 VIDRIO JPV 3 días
132 PINTURA 1 día?
133 CENTRO DE TRANSFORMACION 90 días
134 Redaccion de proyecto 15 días
135 Encargo CT prefabricado 40 días
136 Acondicioonamiento base 5 días
137 Montaje 10 días
138 Enganche linea iberdrola 10 días
139 Pruebas de servicio 15 días
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UTE UTE COLEGIOS INDUSTRIALIZADOS GRUPO I
(ALGECO GONSTRUCCTONES MODULARES,
S.L.U/ CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A)
Camino de las bodegas,4
28140 Fuente el Saz de Jarama
(Madrid)
Att: Inmaculada Oviedo
CIEGSA. C/Pintor Sorolla, no 5 - 50, 46002; VALENCIA
ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE LA DEMORA
JUSTIFICACIóN DE LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL I.E.S. SAN ANTONIO DE
BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
El motivo del siguiente documento es justificar la demora produc¡da en la entrega de las obras
del l .E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA), situado en la población de
San Antonio de Benageber, cuya acta de replanteo se firma el día 08 de Abril de 2009, con un
plazo de ejecución de 5 meses. Elf inalde obra se produce ldia2 de febrero 2009, cuando
oficialmente se terminaba el plazo el día 08 de septiembre de 2008. Esto se traduce en una
demora de cinco meses y un día, producida por diversos inconvenientes que no estaban
previstos al inicio de las obras. Esta consideración se traduce n un retraso de 100 días hábiles
según calendario laboral de la provincia de Valencia del año 2008.
El primer comentario respecto a estos retrasos, cabe indicar que durante la fase de ejecución
de la excavación de las riostras, nos encontramos un estrato rocoso a una altura muy superior
a la esperada en una parte de la parcela, y en otra muy baja, tratándose de un estrato rocoso
inclinado, tras decidir la mejor opción de cimentación conjuntamente con la Dirección facultativa
y puesto que la cimentación debía apoyar sobre este estrato, nos vimos obligados a picar en
casi la mitad de la cimentación y a excavar y rellenar con hormigón en la otra parte, para que la
cota de asiento de la cimentación fuese la misma en todo el edificio. Esta misma dificultad nos
la encontramos cuando procedimos a la excavación de la red de saneamiento, ya que la cota de
entronque se encontraba muy baja y además debíamos entroncar una de las acometidas en la
parte donde elestrato afloraba casi a cota final de acabado, todo provoco que los rendimientos
esperados en la ejecución de estas partidas aumentasen considerablemente, con el
consiguiente r traso de la obra.
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Combinado con el anterior incidente, también se dificultó el normaldesarrollo delos trabajos las
inclemencias meteorológicas excepcionales que se produjeron durante los meses de Mayo a
julio de 2008 en las partidas arriba indicadas. Además yadjunto con el mismo escrito entregado
en las oficinas de CIEGSA, durante la fase de montaje de las fachadas y cubiertas, se
produjeron por segunda vez unas inclemencias meteorológicas excepcionales, que hicieron que
se paralizase por completo la obra. Todo ello fue debidamente notificado y justificado mediante
un escrito, adjuntándose los correspondientes informes meteorológicos, que fué registrado con
fecha 03 de diciembre del 2008 en las oficinas de CIEGSA. El retraso ocasionado por estos
motivos e trató de recuperar por todos los medios posibles aportando los recursos adecuados,
pero indicar que debido al apretado planning de esta tipología de obra resulta casi imposible la
previsión durante su planificación de periodos tan prolongados de lluvias durante la ejecución
de determinadas actividades críticas.
Otro de los incidentes, fue la necesidad e cambiar la morfología de la parcela yadecuarla  las
necesidades del ayuntamiento en la CA/ereda Real, tras reunión con los técnicos de la
dirección facultativa y los técnicos de CIEGSA, se diseña y se ajusta el perímetro de la parcela
para que cumpla con lo exigido. Todas estas consideraciones, entre que se detecta la
necesidad y se da el visto bueno a la propuesta, provocan un retraso en el comienzo de la
ejecución delmismo.
Otra de las peticiones por parte del ayuntamiento fue la colocación de una puerta extra en el
perímetro de la parcela una vez ya ejecutada la misma. Se procede de la misma forma que en el
caso anterior, tras reunión con los técnicos de la dirección facultativa y los técnicos de CIEGSA,
se diseña y se reordena la urbanización para que el nuevo acceso de la parcela se adapte a las
necesidades del ayuntamiento y del centro. Todas estas consideraciones, entre que se detecta
la necesidad y se da el visto bueno a la propuesta, provocan un retraso en el comienzo de la
ejecución del mismo.
La huelga de transporte durante l mes de junio de|2008, hizo no se suministrase nada en obra,
nicemento, ni hormigón, ni chasis de fachada, cubiertas, etc.. esta parada en elsuministro hizo
que todas las previsiones de montaje no se cumpliesen, y consecuentemente provoco un
retraso en el planning de Obra.
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Otro de los incidentes con el que nos encontramos, es la acometida de baja tensión que nos
debía proporcionar el ayuntamiento, según escrito que se adjunta en proyecto. Tras varias
reuniones con el técnico del ayuntamiento José Peris, y pedirle por activa y por pasiva la
realización de la misma, nos indica la imposibilidad de suministrarnos en baja tensión, tras la
consulta la dirección facultativa y altécnico de instalaciones de CIEGSA, ambos se ponen en
contacto con el técnico del ayuntamiento y se llega a un acuerdo de hacer un centro de
transformación. Desde que se diseña el proyecto hasta que llega el centro de transformación
pasan más de tres meses. Una vez ubicado el centro de transformación la dirección facultativa
procede al diseño del cuatro técnico donde se alojará el grupo electrógeno del centro,
preparada la zona donde apoyará el centro de transformación, se procede a su ubicación.
Después nos encontramos que el ayuntamiento no había hecho una previsión para la puesta a
tierra del dentro de transformación, así que tras la consulta al técnico de instalaciones de
CIEGSA conjuntamente con la dirección facultativa, se procede al zanjeo de la misma por
dentro de la parcela en la zona de pinada.
La demora en la ejecución de las otras acometidas retrasó la posibilidad e realizar los
correspondientes nsayos de funcionamiento, puesta en marcha o algunas inspecciones de
organismos de controlTécnico, necesarias para las respectivas legalizaciones.
Por último indicar que se solicitaron una serie de unidades nuevas, modificaciones y/o
ampliaciones, tanto fuera como dentro de los edificios, cuya ejecución también ha necesitado de
cierto tiempo.
Fdo.:Vicent Pastor
San Antonio de Benageber, 22 - julio - 2009
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA. 
La obra da comienzo en abril del 2008, para ello se reparten los puestos del equipo de 
obra entre las dos empresas constituyentes de la UTE, el  equipo de obra está compuesto por 
los siguientes miembros: 
JEFE   DE OBRA (ALGECO): Es el máximo responsable de obra, desde el punto de vista de 
la constructora, se encarga de la coordinación de todo el equipo de obra, la gestión económica 
de la misma y la relación con la dirección facultativa y la propiedad. 
JEFE DE PRODUCCION (CONSTRUCTORA HISPANICA): Es responsable de la producción  
de la obra y la elaboración de proformas mensuales con los proveedores, y se encarga así mismo 
de la elaboración de comparativos, seguimiento de control de calidad y cumplimiento del 
planning de obra. 
ENCARGADO DE OBRA (CONSTRUCTORA HISPANICA): Se encarga de la organzacion de 
toda la obra salvo de la parte industrializada, para la que se introduce en el equipo de obra un 
encargado específico para este capítulo.  
ENCARGADO DE OBRA INDUSTRIALIZADO (ALGECO): Se encarga de la organización de la 
obra en cuanto a la parte industrializada de la misma. 
ADMINISTRATIVO DE OBRA  (ALGECO): Se encarga de toda la parte administrativa de la 
obra, tanto en temas de facturación, como en temas de documentación que las distintas 
empresas subcontratistas de la obra han de presentar para el acceso de sus trabajadores a la 
obra. 
TECNICO DE PREVENCION (CONSTRUCTORA HISPANICA): Se encarga de elaborar el plan 
de seguridad y salud y de hacer un el seguimiento de la misma durante el proceso de la obra. 
Está a tiempo parcial. 
TOPOGRAFO (CONSTRUCTORA HISPANICA): Es el encargado geométrico de la obra y de 
realizar las mediciones del movimiento de tierras, su labor principalmente  se centra en la fase 
de movimiento de tierras y estructura. Está a tiempo parcial. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
Realizamos el desbroce de la parcela y a continuación de retira la parte superficial de 
tierra vegetal acopiando la parte que vamos a necesitar posteriormente en las futuras zonas 
ajardinadas. 
Una vez retirada esta capa de tierra vegetal procedemos a   realizar el relleno mediante 
terreno seleccionado en tongadas de 30cm  y una última capa de zahorras naturales compactado 
al 95% de proctor modificado, hasta llegar a la cota de  la base de la solera. Tras el relleno 
realizaremos la excavación de zanjas tanto de cimentación como de las instalaciones que irán 
enterradas en la solera (saneamiento y acometidas a los edificios). Al no tener previsto forjado 
sanitario es necesario que el replanteo de las instalaciones enterradas sea muy preciso. 
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Zanjas de cimentación y saneamiento enterrado en edificio de secundaria 
 
CIMENTACION 
Paralelamente a estos trabajos comenzamos a realizar el muro perimetral de 
cerramiento del instituto, dejando un acabado visto mediante encofrados con acabado fenólico 
a ambas caras y previendo en su parte superior los orificios donde se empotraran los postes del 
futuro vallado. 
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 Encofrado de muro valla perimetral 
 
La cimentación de los edificios se realiza mediante una solera colaborante con zapatas 
corridas que debemos apoya sobre terreno firme por lo que rellenaremos de hormigón pobre 













    Zanja de zapata de cimentación para apoyo de escalera 
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           Relleno de zanja de cimentación para apoyo de escalera hasta cota de cimentación con hormigón de limpieza 
 
         Cimentación y saneamiento enterrado en edificio de secundaria 
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     Solera colaborante de edificio de secundaria lista para hormigonar 
 
Previamente al hormigonado de las zapatas se colocan las placas de anclaje de los pilares 
que deben estar perfectamente alineadas y niveladas ya que al estar todos los elementos del 
industrializado ya fabricados tienen un margen de error de prácticamente cero. 
También colocaremos bajo la solera un aislante térmico a base de paneles poliestireno 
extrusionado de 3 cm de espesor y una lámina antihumedad de polietileno galga 500. 
Para el montaje de los elementos industrializados es necesario dejar un perímetro de 
10m alrededor de los edificios donde puedan ubicarse las grúas y tengan acceso los camiones 
por lo que la cimentación de los juegos de pelota valenciana no se pueden completar al 100% y 
debemos posponerlos a la finalización del montaje del edificio de secundaria. 
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS INDUSTRIALIZADOS 
 Comenzamos colocando los pilares punteados a las placas de anclaje, los cuales van ya 
mecanizados con las orejetas necesarias para atornillar porsteriormente los modulos de 
fachadas y los apoyos necesarios para los chasis de forjado. Por este motivo es tan importante 
ajustar la colocación de las placas de anclaje, ya que los pilares están fabricados antes de su 
colocación. La tolerancia que admite la fábrica es de +/- 2mm. 
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Pinchado de pilares de gimnasio 
 Conforme se avanza en la colocación de pilares se van colocando chasis de forjado y de 
modulos de cubierta para que a su vez sirvan de arriostramiento de pilares. 
 
 
                  Módulos de cubierta preparados para su colocación 
 Una vez soldados completamente los pilares comenzamos el montaje de los modulos de 
fachada que vienen con las ventanas y los vidrios incluidos. Como hemos comentado antes 
tenemos dos tipologías. Las del edificio de secundaria que esta formada por el bastidor mas un 
panel sándwich con ventana y vidrio incluido, totalmente terminada a falta tan solo de los 
remates de unión entre módulos. Por otro lado tenemos el de la vivienda del conserje y gimnasio 
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que está formado por una chapa grecada y lana de roca adosada a un bastidor, también con la 
carpintería de aluminio y vidrio incluido, pero que precisa de un revestimiento, en este caso 
mediante chapa minionda. 
 
            Módulos de fachada de edificio de secundaria 
 
                Modulos de fachada de edificio gimnasio. 
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 La estructura es ignifugada hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 min. 
elementos estructurales y 30 min los elementos de cubierta incluido correas, para ello 
revestimos la estructura de a base de perlita y vermiculita en los espesores necesarios según 




                Revestimiento contra el fuego de pilar y chasis de forjado 
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 
EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
 
Ficha técnica de material utilizado para el ignifugado de la estructura. 
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 Aplicamos sobre la solera de hormigón una capa de mortero autonivelante de entre 5cm 
y 7 cm colocándole un  mallazo para evitar las posibles fisuras de retracción que de producirse 
marcarían el pavimento de PVC. Solo lo aplicaremos en planta baja, ya que los chasis de forjado 
vienen fratasados y nivelados por lo que la superficie es adecuada para colocar el revestimiento, 
tan solo remataremos los encuentros entre módulos con autonivelante en sacos. 
 
 
Aplicación de mortero autonivelante en edificio de secundaria. 
 
ALBAÑILERIA E INSTALACIONES 
 Una vez cerrado el edificio y aplicado el autonivelante comenzamos con la tabiquería de 
yeso laminado y las instalaciones. Son trabajos que deben ir perfectamente coordinados y para 
ello es necesario que primero se coloque estructura en los trasdosados y primeras caras en la 
tabiquería para que puedan pasarse las instalaciones. Una vez ya se han colocado todos los 
tubos se puede cerrar el tabique. 
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Colocación de estructura de pladur y primeras caras en edificio de secundaria 
 
Cerrado de tabiquería de paldur una ve colocadal las instalaciones empotradas en aula de secundaria 
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Cerrado de tabiquería de paldur una ve colocadal las instalaciones empotradas en aula de secundaria 
FALSOS TECHOS 
Colocamos los falsos techos una vez hechas las pruebas de estanqueidad de las 
instalaciones que lo precisan y una vez pasado el cable en instalaciones eléctricas y de voz y 
datos. En realidad no es necesario ya que al ser techo desmontable es accesible, pero es 
conveniente para evitar un exceso de roturas y manchas en las placas del falso techo. Colocamos 
falso techo desmontable en las aulas y seminarios y en los pasillos colocaremos una bandeja 
perimetral y techo desmontable en el centro del pasillo. Las placas serán de fibras minerales en 
general salvo en baños y cocinas que serán placas vinílicas resistentes a la humedad. 
En el pabellón del gimnasio se colocara un falso techo fijo de chapa microperforada ya 
que las placas de techo desmontable podrían romperse y caerse por los balonazo y al estar a 
tanta altura no es accesible. 
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Falso techo desmontable en aulas de secundaria 
 
Bandeja perimetral y falso techo desmontable en pasillo de secundaria 
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REVESTIMIENTOS Y CARPINTERIA INTERIOR 
Una vez finalizada la tabiquería y los techos comenzamos con los revestimientos donde 
aplicaremos la pintura al tener zócalos de DM o de PVC tanto en aulas como en pasillos, 
posteriormente el pavimento de PVC y posteriormente el panelado de DM. Conviene guardarse 
una mano de pintura final de obra para repasar las paredes que se hayan podido manchar. 
 
 
             Pintura y panelado de gimnasio 
 
           Panelado y revestimiento de pvc en el comedor de secundaria 
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 




Con los revestimientos realizados se procede a todo lo relativo a equipamiento del 
centro que corresponde a la obra como son taquillas, mamparas de baños y vestuarios, 
encimeras, laboratorios, aulas de informática, cocina, etc. 
 
            Encuentro de taquillas con revestimiento de DM en edificio de secundaria 
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            Distintos revestimientos en pasillo y aulas de secundaria 
 
 
      Encimeras y mamparas de fenólico en baños de secundaria 
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     Equipamiento aulas de informática en edificio de secundaria 
 
Equipamiento laboratorios de secundaria 
 
Equipamiento de cocina 
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Conforme se va avanzando en los trabajos de los interiores de los edificios de 
secundaria, gimnasio y vivienda del conserje se avanza en con los trabajos de urbanización, 
comenzando por las distintas canalizaciones y con la ejecución de los juegos de pelota valenciana 
y finalizando con los distintos revestimientos de la urbanización y colocación de mobiliario 
urbano. En este caso los pavimentos de la urbanización están formados por soleras de hormigón 
rayado en aceras, pavimento de baldosa de terrazo en acceso principal y solera de hormigón 
fratasado en pistas deportivas y zona de parking de vehículos 
 
Colocación de canaleta de drenaje y de postes de vallado de obra 
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Muro de hormigón y cerrajería en juegos de pelota valenciana 
 
 Marquesina cubierta de unión entre edificio de secundaria y gimnasio 
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DOCUMENTACION FINAL DE OBRA. 
Una vez finalizada la obra y para la recepción de la misma será necesario recopilar la 
documentación final de obra siguiente: 
1. Libro de órdenes y dos fotocopias de todas sus hojas.   
2. Libro de Incidencias y dos fotocopias de todas sus hojas y la siguiente 
documentación por triplicado: 
3. Certificado Final de Obra según modelo que se remitirá por correo-e.  
4. Informe de Finalización de la Dirección Facultativa.  
5. Licencia de obras.  
6. Plano de emplazamiento y plano real del solar (acotado, superficiado y a escala) 
indicando nombre de la calle, el número y la localidad, en papel y CAD.  
7. Planos Finales de Obra de Cotas y Superficies, en papel y en CAD.  
8. Ficha de superficies según modelo que se remitirá por correo-e.  
9. Justificación del cumplimiento del nivel de calidad previsto en proyecto, mediante 
Informe o Certificado del Director de Ejecución de la Obra, así como de los 
resultados obtenidos de los ensayos de materiales y pruebas de servicio realizadas, 
con copia de las Actas, Certificado de homologación, Marca de Conformidad a 
normas UNE o Marcado CE.  
10. Certificado del cumplimiento de la resistencia y estabilidad al fuego de los 
elementos constructivos (pinturas intumescentes, puertas RF...) y de los materiales 
(en especial en los revestimientos de los recorridos de evacuación) de acuerdo con 
la normativa vigente.  
11. Justificación del pago de la tasa e ICIO de licencia de obras o, en su caso, de la 
exención.  
12. Recibo de abono de los derechos de acometida de todas las instalaciones. 
Justificación del pago de tasas de las legalizaciones de las instalaciones.  
13. Listado de industriales que han realizado la obra y las instalaciones (con direcciones, 
teléfonos y responsables de ejecución).  
14. Fotos generales del interior del edificio y de las fachadas.  
15. Instalación receptora de agua 
16. 16.1. Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la instalación 
respecto al proyecto aprobado.  
16.2. Certificado de final de obra del técnico o de la empresa instaladora según la 
existencia o no de proyecto.  
16.3. Boletín de la Instalación.  
16.4. Certificado del instalador o del técnico de los materiales empleados en la red 
en contacto con el agua de consumo humano.  
16.5. Características técnicas de los colectores solares.  
16.6. Certificado de garantía del circuito primario.  
16.7. Pruebas de servicio realizadas con informe de los resultados obtenidos.  
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17. Instalación de calefacción, climatización y ACS. 
17.1. Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la instalación 
respecto al proyecto aprobado.  
17.2. Certificado de final de obra del técnico o de la empresa instaladora según la 
existencia o no de proyecto.  
17.3. Justificante de existencia del contrato de mantenimiento  
17.4. Normas para la puesta en marcha y manual de mantenimiento. 
17.5. Declaración responsable en relación con las instalaciones de riesgo para la 
prevención de la legionelosis.  
18. Instalación Eléctrica de Baja Tensión. 
18.1. Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la instalación 
respecto al proyecto aprobado.  
18.2. Certificado de final de obra del técnico y de la empresa instaladora según la 
existencia o no de proyecto.  
18.3. Boletín de la Instalación.  
18.4. Certificado de la OCA.  
18.5. Hoja de instalación de enlace.  
18.6. Justificante de existencia del contrato de mantenimiento.  
18.7. Pruebas de servicio y características técnicas de la instalación y del grupo 
electrógeno.  
19. Instalación de Ascensor. 
19.1. Registro de ascensores.  
19.2. Justificante de existencia del contrato de mantenimiento.  
20. Instalación de gas. 
20.1. Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la instalación 
respecto al proyecto aprobado.  
20.2. Certificado de final de obra del técnico o de la empresa instaladora según la 
existencia o no de proyecto.  
20.3. Certificado de puesta en marcha de aparatos de gas.  
20.4. Pruebas de servicio realizadas con informe de los resultados obtenidos.  
21. Instalación de centro de transformación. 
21.1. Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la instalación 
respecto al proyecto aprobado. 
21.2. Certificado de final de obra del técnico. 
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21.3. Acta de puesta en marcha de centro de transformación. 
21.4. Justificante de existencia del contrato de mantenimiento.  
22. Instalación de detección y extinción de incendios. 
22.1. Pruebas de servicio realizadas con informe de los resultados obtenidos.  
22.2. Certificado del instalador de la central de emergencia y señalización.  
22.3. Ficha de características técnicas de los equipos que componen la instalación.                                              
22.4. Manual de mantenimiento e instrucciones de funcionamiento de la 
instalación.  
23. Instalación de voz-datos. 
23.1. Actas que acrediten la realización de pruebas eco métricas punto-punto de 
todas las líneas del sistema informático.  
23.2. Certificado que acredite el resultado favorable de las mismas.  
24. Instalación anti-intrusión. 
24.1. Pruebas de servicio y características técnicas de la instalación.  
25. Instalación de TV. 
25.1. Actas que acrediten el correcto funcionamiento de la totalidad de las tomas 
de TV.  
26. Póliza de seguros que cubra el plazo de garantía. Justificación del pago. Planos de 
CPI definitivos que posibiliten la redacción del Plan de Autoprotección.  
27. Libro del Edificio.  
 
Esta documentación se quedara una copia en Conselleria, otra en Ciegsa y otra en el 
propio centro. Parte de la documentación es relativa a la calidad de los materiales utilizados, 
parte sirve para la contratación de los distintos servicios a cargo del instituto, parte corresponde 
los planos definitivos del centro con las posibles modificaciones que hayan surgido durante la 
obra, parte para el mantenimiento del cetro y parte corresponde a documentos oficiales 
correspondientes a la finalización de las obras, tales como: 
 
LIBRO DE ÓRDENES: 
LIBRO DE INCIDENCIAS: 
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CERTIFICADO FINAL DE OBRA: 
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GESTION ECONOMICA DE OBRA. 
 
Para la gestión económica de la obra nos basamos en un cierre mensual y en 
planificaciones que se realizaran cada cuatro meses, en las partiendo del ultimo cierre mensual 
se realizara un estudio de coste directo e indirecto pendiente  obteniendo así el posible 
resultado económico de la obra. En estas planificaciones se incluirán las hipótesis que consideres 
para la mejora del resultado de la obra como pueden ser modificaciones de unidades de obra 
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Como se aprecia el cierre mensual  esta dividido en tres capítulos: 
 
 Certificación: Donde introducimos el importe de la certificación a origen del mes. En el 
caso de esta obra las certificaciones no se realizan mensualmente sino que están 
preestablecidos unos hitos por lo que se certificara cuando se llegue a cada uno de ellos. 
1.- Certificación 1-2 (Honorarios + Geotécnico)+ 5% Adelanto 
2.- Certificaciones 25% 
3.- Certificaciones 50% 
4.- Certificaciones 75% 
5.- Certificaciones 100% 
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 Producción: Para realizar la producción introducimos el importe de la obra realmente 
ejecutada, es decir el resultado de la medición realmente ejecutada por el precio de cada una 
de las unidades de obra ejecutadas. Esta no tiene por qué coincidir ni con la certificación ni con 
lo que se facture a cada proveedor ya que por ejemplo puede haber unidades de obra que no 
puedas certificar hasta no tener completamente terminadas y sin embargo puedes producirte 
un porcentaje de las mismas. 
 Coste: Para ello el administrativo de obra introduce las proformas, que se realizan 
mensualmente por parte del jefe de producción con el visto bueno del jefe de obra. En ellas se 
diferencia entre “coste” y “factura”, donde el coste es el importe de la obra realmente ejecutada 
y la factura es lo que le pagas al proveedor. Nos costeamos la misma medición que nos 
producimos para tener una visión real del resultado de la obra. 
 
 Con todo esto obtenemos el resultado a origen de la obra mes a mes. Este resultado te 
da una visión real de cómo va el resultado de la obra en un momento determinado de la misma, 
pero puede resultar engañoso ya que en una obra no tienes un beneficio o unas perdidas lineales 
en todas las partidas de la obra, sino que hay partidas donde el resultado puede ser positivo y 
partidas donde el resultado puede ser negativo, y si miramos el cierre mensual en un momento 
determinado el resultado dependerá de que unidades de obra se hayan ejecutado hasta el 
momento. 
 El cierre mensual debemos compararlo con las planificaciones cuatrimestrales que 
realizamos y comprobar si en ese momento de la obra se han producido desviaciones. 
PLANIFICACION CUATRIMESTRAL: 
La planificación es un estudio económico de la obra donde partiendo del ultimo cierre 
mensual y haciendo un estudio de la obra pendiente de ejecutar obtendremos un resultado final 
de la obra. Para ello es necesario realizar un completo estudio de coste directo e indirecto del 
resto de obra, y no solo para el final de obra sino mes a mes. 
Para ello utilizamos 2 documentos que son el APO y MENS, en el primero vemos 
directamente como quedaría la obra en momento final y en el mensualizado observaremos este 
mismo resultado pero periodificado en el tiempo. Este ultimo documento nos sirve para cuando 
realicemos los cierres mensuales comprobar las desviaciones que puedan haber con respecto 
de lo planificado y tomar las medidas correctoras necesarias. 
Como apreciamos en los documentos adjuntos se trabaja con tres supuestos “A”, “P” y 
“0” que corresponde a: 
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- “A”: Corresponde a la opción mas conservadora, en cuanto a la previsión de coste 
se refiere nos pondremos en el caso mas desfavorable por lo que en ningún caso 
deberemos sobrepasarlo. Y en cuanto a los expedientes (PCs, Liquidaciones o 
Modificados) no pondremos ninguno a no ser que los tengamos firmados. 
- “P”: Es el caso mas probable y el objetivo que intentaremos cumplir, para ello nos 
apoyamos en la siguiente ficha donde incluimos las estrategias para llegar a este 
resultado. Aquí incluiremos posibles cambio que estén pactados con la dirección 
aunque no estén firmados. 
 
- “O”: Es el supuesto mas optimista tanto en coste, plazo como en lo que a 
expedientes se refiere. Incluiremos tanto mejoras en las contrataciones, como 
modificaciones de obra a nuestro favor como posibles PCs que se puedan conseguir. 
Nos apoyamos en la siguiente ficha: 
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 A continuación observamos las planificaciones realizadas durante la obra, en este caso 
las hacemos dividiendo tanto los costes como la producción entre dos al ser una UTE al 50%, con 
lo que te indica el resultado por parte de cada empresa. La primera se considera la planificación 
a cero y es el punto de partida, el objetivo es ir mejorando planificación a planificación y que 
cada vez estén mas ajustado los resultados por lo que cada vez debemos tener menos diferencia 
entre  “A”, “P” y “O”.  
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LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y REVISION DE PRECIOS. 
LIQUIDACION DE OBRAS: 
Es el documento donde se refleja las diferencias de medición y los precios 
contradictorios que han ido surgiendo durante el proceso de la obra. En el caso de esta obra y 
dada la singularidad de la misma no caben las diferencias de medición ya que el proyecto ha sido 
realizado por la propia empresa constructora y este viene aprobado por los técnicos del 
departamento de proyectos de Ciegsa, por lo que ambas partes han dado como buenas dichas 
mediciones. Solo cabe diferencias de medición en el caso de partidas que hayan sido 
aumentadas o disminuidas a petición de la dirección facultativa o los técnicos de obras de Ciegsa. 
 Este documento consta de los siguientes apartados: 
MEMORIA JUSTIFICATIVA: 
RESUMEN COMPARATIVO POR CAPITULOS: 
CUADRO COMPARATIVO: 
PRECIOS CONTRADICTORIOS: 
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
El presente documento, tiene por objeto reflejar los cambios necesarios y excesos de medición, 
producidos en el proyecto el Nuevo IES de San Antonio de Benageber , sito en San Antonio de 
Benageber, Valencia , durante la propia ejecución de las obras. A continuación se describen 
por unidades las causas que originan esta liquidación. 
   
















XE - 01.11. EXCAVACIÓN ZANJA ROCOSOS MARTILLO 

Tras la apertura de zanja para la excavación de las riostras, se encontró un estrato 
rocoso, que no se identificaba bien en el estudio geotécnico, además la cota de 
entronque a los pozos de la calles, se encontraban a  cotas muy bajas, tras hacer la 
consulta a la dirección facultativa, y buscar la solución más segura tanto para el 
edificio como para la red de saneamiento conjuntamente con la dirección 
facultativa, se ordena el picado de las zonas próximas a los entronques con la 
finalidad de cumplir con las pendientes mínimas de saneamiento. Con respecto a la 
cimentación, se ordena el picado de las riostras para que el plano en el que apoya la 
cimentación quede horizontal. 
 
XE - 02.09. TUBO DREN FILTRANTE CON GRAVA 
 
Durante la fase de relleno con material de relleno y en una de las visitas de la 
dirección facultativa se ordena la ejecución de unas zanjas dren perimetral, formado 
por un tubo dren de pvc de 125 mm., así como pintar la parte del trasdós del muro, 
con dos manos de pintura asfáltica,  para evitar daños de humedades en los muros 
perimetrales, ya que la cota de la acera estaba más baja que la cota del interior de la 
parcela, y el hecho que el muro que en proyecto era de 50 cm paso a ser un muro 
superior en algunos casos a 170 cm, luego las tierras que se adosaban a este, podrían 
causar humedades, y el consiguiente deterioro de las armaduras interiores y afectar a 
la durabilidad del hormigón 
 
XE-02.10. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400 
 
Tras consultar con el ayuntamiento la ubicación de las acometidas de saneamiento 
de la parcela, se nos informa que no existe tal acometidas, así que se informa a la 
dirección facultativa de la necesidad de dicha acometida, además se opta por tres 
entronques a la red, por diferentes calles, tras decidir la mejor opción, se ordena la 
realización de tres acometidas, con la dificultad añadida que hay que cortar el asfalto 
por medios manuales, hay que picar la acera con mucho detenimiento pues esta se 
encuentra llena de instalaciones todo ello requiere de mucho tiempo y personal, ya 
que la maquinas solo se pueden utilizar para la zona de la calzada, todo esto es 
necesario para la conexión al pozo de la red de alcantarillado que se encuentra en la 
via pública. 
 
XE - 03.02 HA 25 EN ZAPATAS Y RIOSTRAS S/ENC 
 
Tras la apertura de zanja para la excavación de las riostras, se encontró un estrato 
rocoso inclinado, que no se identificaba bien en el estudio geotécnico,  tras consultar 
con la dirección facultativa y proponer varias soluciones de cimentación, se ordena el 
rellenado de la zanja a base de hormigón desde la cota del estrato ya nivelado con el 
picado hasta la cota inferior del la zapata corrida de cimentación, consiguiendo que 
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XE - 05.09 SISTEMA TF BÁSICO EN PATIOS INTERIORES 
 
Tras la visita de obra, se ordena la ejecución de las terrazas de primera con el mínimo 
salto entre el suelo de primera planta y el suelo de la terraza  que se ubica en la 
primera planta con el sistema de intemper de cubierta plana, asegurando  la 
transmisión térmica a la planta baja, donde se ubican aulas. Para asegurar que el 
sistema nunca falle por emboce de la instalación, se ordena la realización de una 
perforación en fachada a modo de gárgola a 5 cm del suelo de la terraza oculta bajo 
la losa filtrón , evitando de esta forma que la cantidad de agua retenida por esa 
terraza es inferior al remontado de pvc que se practica en todo el perímetro, y 
asegurar la estanqueidad. 
 
XE - 05.10 LAMINA BETUN ELAST. 4 KG/m2 LBM-40-FP 
 
Tras una de las visitas de obra, la dirección facultativa  ordena la colocación de una 
tercera lamina betún con la finalidad de tener las dos laminas en tiras de dos metros 
de ancho, formando los solapes longitudinales entre ambas telas, aunque esta lamina 
asfáltica extra potencia la impermeabilidad de la bicapa de la terraza no transitable, 
hubiese sido suficiente la impermeabilización de la lamina asfáltica de los chasis de 
cubierta, haciendo los solapes necesarios para que en unión con la autoprotegida 
quedase totalmente estanca, esta solución es del lado de la seguridad de la 
estanqueidad del edificio. 
 
XE-7.1.26 VINILO EN ASEOS , VESTUARIOS, USOS MULTIPLES Y COMEDOR 
 
Tras la visita de los técnicos de CIEGSA se observa que las ventanas de aseos y 
vestuarios son trasparentes tal y como se indican en proyecto y solicitan aumentar la 
privacidad. Tras consulta a la D.F. se ordena la colocación de vinilos traslúcidos que 
mejore la opacidad en la carpintería de la sala de usos múltiples y franjas horizontales 
en el resto de puertas de puertas de aluminio a petición de Conselleria tras la visita 
previa, para favorecer la intimidad en los vestuarios, proteger el almacén de usos 
múltiples, y ocultar la visión a la sala de usos múltiples, así como señalizar las puertas de 
los accesos del edificio de secundaria. 
 
XE-7.1.27PUERTA DE ENTRADA EN VIVIENDA DE CONSERJE
 
Tras observar la carpintería de entrada a la vivienda del conserje, a base de aluminio y 
cristal, y con la intención de mejorar la privacidad del conserje así como la seguridad 
frente al robo, así la rigidez de la misma, la dirección facultativa ordena la sustitución 
de la carpintería propuesta en proyecto por una que cumpla todos los requisitos 
desde el punto de vista de privacidad y seguridad, y ordena la colocación de una 
puerta a base de panel, con cerradura de tres puntos, y tirador de aluminio acabado 
en acero inoxidable, así como un refuerzo por la parte exterior de forma que se le de 





   
















XE-7.2.2 REJA DE HIERRO EN ARCHIVO 

Tras la visita del técnico de conselleria y los técnicos de CIEGSA en la visita previa, se 
solicita la colocación de una reja en el archivo, en pro de aumentar la seguridad de 
este recinto, tras consultar con la dirección facultativa, se ordena la colocación de 
una reja de hierro pintada en negro, con dos puertas abatibles, para favorecer la 
limpieza y el mantenimiento de las lamas que se encuentran en la fachada. 
 
XE- 08.12 TABIQUE DE PLADUR RF-120 
 
En las visitas de obra, y tras varias consultas a la dirección facultativa, como resolver los 
tabiques resistentes al fuego en el edifico, se ordena la necesidad de hacer los 
tabiques con la solución propuesta por pladur, a base de cuatro placas resistentes al 
fuego, y si hay instalaciones en ese tabique, se ordena la colocación de un 
autoportante en el que se instalen dichas instalaciones, para no provocar la 
perforación del tabique resistente, tanto en la cocina a petición de los técnicos de 
ciegsa, como en los recorridos de evacuación y recintos de peligro a incendio. 
 
XE- 8.13 CAMBIO UBICACIÓN DESPACHO DIRECTOR 
 
Tras la visita de los técnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa y 
observar las dimensiones de despacho del director son reducidas, se ordena la 
redistribución de la planta baja para dotar de más superficie al despacho del director 
una vez ya ejecutada las instalaciones, tabiquería y revestimientos de suelos y 
paredes, consistente en la reordenación del cuarto de limpieza, cuarto de basuras y 
aula sanitaria. El aula sanitaria pasa a ocupar parte del cuarto de basuras, el cuarto 
de limpieza se accede desde el aseo de adultos, con el consiguiente cambio de la 
ubicación del desagüe del vertedero, además se le da un tratamiento a las paredes 
de alicatado gres hasta una altura de 1 m, para las posibles salpicaduras, cambio de 
tabiquería, y colocación de tabique resistente al agua, además se tiene que cambiar 
el pavimento a un pavimento antideslizante, con el consiguiente saneado de los 
cortes. 
 
XE-8.14 PUERTAS RF, BARRA, CONTRABARRA Y MOSTRADOR 
 
Tras la visita de la dirección facultativa y rediseñar la cocina para adaptarla al mejor 
funcionamiento y ergonomía de los puestos de trabajo en la cocina, se ordena la 
redistribución del tren de lavado, la ejecución un barra con soporte a base de pladur y 
acabado en gresite y la barra superior de acero inoxidable para mayor higiene tanto 
por parte del mantenimiento como por el alumnado, así como dos contrabarras de 
acero inoxidable para facilitar el uso del personal de cafetería, además de un mueble 
office para el paso de platos desde la zona de cocina hasta la mesa caliente, por otro 
lado se ordena la ejecución de la sectorización de la cocina y la colocación de dos 
puertas RF-60 según petición del técnico de conselleria. 
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XE - 09.13 PARABAN EN VESTUARIOS 
 
Tras la visita del técnico de conselleria y observar que desde exterior del vestuario del 
gimnasio habia la posibilidad de ver al alumnado que se estaba vistiendo, solicitó la 
colocación de una mapara en la entrada de la puerta de los vestuarios con el objeto 
de aumentar la privacidad del alumnado que estaba haciendo uso de las 
instalaciones deportativa, tras la consulta a la dirección facultativa, se ordena la 
colocación de un pilar de acero inoxidable que asegure la resistencia a empuje de la 
cabina que se encuentra en el interior de los vestuarios. 
 
XE - 09.14 FIJO DE FENOLICO EN PUERTAS 
 
Tras la visita de obra y plantearse la problemática de los encuentros entre la puerta y 
el tablero de DM, se ordena la sustitución del tablero DM que se encuentra bajo de la 
ventana que es más ancha que la puerta por un tablero DM ignifugo revestido de 
fenolico de 0,8 mm de la misma tonalidad de la puerta con un rodapié interior a base 
de madera para evitar posibles hinchamiento del materia DM  y  crear la sensación de 
que la puerta y la ventana superior del pasillo tengan el mismo ancho, además  de 
dejar solucionado el encuentro entre ambos materiales. 
 
XE - 10.1.7 IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Tras la visita de la dirección facultativa a la obra se ordena la impermeabilización de 
las entradas a los edificios, así como las salidas de evacuación del edificio, como 
prevención a una posible entrada agua al edificio por capilaridad, así como la 
impermeabilización de todo el canto de la losa del edificio de secundaria. 
 
XE - 10.1.8  MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20 Ø 4-4 EN PAVIMENTO 
AUTONIVELANTE 
 
El motivo de este cambio, es dado la gran superficie a realizar con mortero 
autonivelante que se debe colocar sobre la losa de cimentación. Tras consulta con la 
dirección facultiva y viendo la necesidad de colocar un mallazo electrosoldado en la 
base previa de mortero autonivelante, con la precaución  de evitar la posible 
aparicón de grietas y fisuras, se ordena la colocación de un mallazo de 20x20 y 
diametro 4-4. 
 
XE - 10.1.8  2º PASAMANOS 
 
Durante la visita de los técnicos de CIEGSA, se observa que las escaleras del edificio 
de primaria se han ejecutado con pasamanos a la altura normalizada para escaleras. 
Se solicita la colocación de pasamanos a 70cm de altura para facilitar la 
accesibilidad de los alumnos de todas las edades. Tras consulta con la D.F. se ordena 
colocar pasamanos de haya vaporizada con cantos redondeados que no está en 
proyecto de ejecución. 

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XE-11.2.6 FAJA PERIMETRAL 
 
Tras analizar por parte de la dirección facultativa la morfología del pasillo donde se 
encuentran todas las taquillas, se observa que las piezas de falso techo registrable 
quedarían  muy pequeñas y  con muchos retales, por lo que se ordena sustituir el falso 
techo registrable en el encuentro con los entrantes de las taquillas por una faja 
perimetral de carton yeso, de forma que las piezas en el pasillo de falso techo 
registrable sean enteras y darle así una imagen lineal al pasillo. 
 
XE-11.2.7 FALSO TECHO MINIONDA 
 
La motivación de este cambio viene precedida por las anteriores visitas de los técnicos 
de consellería junto con los técnicos de ciegsa, y la necesidad de cambiar el techo 
registrable del gimnasio por un techo más resistente, incluso resistente a balonazos por 
parte del alumnado, tras consultar con la dirección facultativa y junto a los técnicos 
de ciegsa, se ordena la sustitución del techo del gimnasio previsto en el proyecto por 
un techo de chapa minionda microperforada, para conseguir un mejor acabado e 
intentar evitar futuros desperfectos en el falso techo desmontable por golpes 
producidos por los alumnos, ya que su cambio del techo registrable es de gran 
dificultad dada la altura a la que se encuentra el techo en el gimnasio. 
 
XE -12.1.2.7 DEPOSITO DE AUTOCEBADO 
 
En una de las visitas de obra, y viendo la necsidad de la colocación de un deposito de 
autocebado de las bombas por parte de la dirección facultativa, ya que el deposito 
se encuentra enterrado, se ordena que se coloque un deposito de autocebado de 
200 l para favorecer el mejor funcionamiento de las bombas y que estas nunca 
trabajen en vacío. 
 
XE-12.1.3.29 INSTALACION DE BIE Y PULSADOR EN EL PORCHE DEL GIMNASIO 
 
Tras informarnos por parte de ciegsa, la necesidad de la colocación de un conjunto 
BIE, tras consulta a la dirección facultativa, se ordena la colocación de la misma, con 
pulsador en el porche del gimnasio, realizando la apertura de huecos necesarios en el 
cerramiento  a base de minonda, la conexión a traves del techo de pladur, las 
conexiones necesarias,  y posterior reparacion de los mismos para conectar la BIE y el 
pulsador a la red de incendios. 
 
XE-14.1.1.4 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
Tras varias consultas al Ayuntamiento de San Antonio de Benageber, y dado que en el 
proyecto viene reflejado con una carta de suministro en baja tensión, el ayuntamiento 
viendo que no puede suministrar en baja, nos suministra en media tensión, 
suministrando un centro de transformación, aunque no quiere hacerse cargo con el 
contrato de mantenimiento, y tras consultas a los técnicos de ciegsa y el técnico de 
instalaciones de la dirección facultativa, nos ordenan hacernos cargo de ese contrato 
de mantenimiento. 
   
















XE -14.1.2.16 CAMBIO DE LINEA Y PROTECCIONES ASCENSOR 
 
El cambio de la línea del ascensor se produce tras el intento de pasar las pruebas de 
funcionamiento y comprobar que no son suficientes ni el cable ni las protecciones, tras 
consulta a la dirección facultativa sobre la mejor solución, se ordena pasar de una 
línea 4x6+tt rz1 a una línea 4x16+tt sz1, así como las protecciones necesarias y 
adecuadas a la nueva línea, todo motivado por la punta de tensión en el arranque 
del ascensor. 
 
XE-14.1.3.22 AMPLIACIÓN COCINA Y COMEDOR 
 
A petición de los técnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa, se 
ordena  adecuar al uso del centro la cocina y el comedor , para ello se  instalan tomas 
nuevas en la zona de la barra del comedor la instalación de la línea 4x2,5+tt sz1 de 
alimentación de la campana extractora de cocina compuesta por cable resistente al 
fuego PH-90, libre de halógenos, desde el cuadro general pasando por cuadro de 
cocina y hasta la campana extractora, ampliación del cuadro general grupo, para 
protección de línea hasta cuadro de cocina campana extractora, compuesta por 
automático y diferencial trifásico, 4x10A-4x25/30mA, además de la ampliación del 
cuadro cocina para circuito de lavavasos, circuito de cafetera y circuito extractor 
cocina, con ampliación de envolvente y las protecciones respectivas, diferencial 
2x25/30 mA y automático 2x16A para lavavasos, diferencial 4x25/30 mA, guardamotor, 
contactor para extractor cocina, incluye diez tomas de corriente 10/16A para 
descalcificador, termo, mesa caliente, lavavasos, y 6 de usos múltiples, una toma de 
corriente trifásica 20 A, para la cafetera, y una línea 2x2,5 +TT SZ1, para la alimentación 
de la electrovalvula de gas de cocina. 
 
XE-14.1.5 LUM FLU ESTANCA 2X36W EN LA ENTRADA DE LOS EDIFICIOS 
 
Tras las visitas de Obra y tras observar la dirección facultativa la insufiente iluminación 
en las entradas de los porches, se ordena la instalación de luminarias estancas de 
2x36, con un circuito independiente desde conserjería, además en previsión a la 
defienciente luz en el porche de la vivienda del conserje, se ordena la instalación de 
tres puntos de luz, sin  luminiaria. 
 
XE-14.1.7 PROTECCIÓN DE CABLE DE PARARAYOS 
 
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante 
de conselleria y la dirección facultativa se ordena la protección del cable del 
pararayos en precaución al posible contacto del alumnado desde el interior del aula 
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XE-14.1.3.23 MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE INFORMATICA 1 Y 2        
 
Tras la visita del técnico de instalaciones de ciegsa conjuntamente con la dirección 
facultativa, se observa que los cuadros de informática no tenían los diferenciales y 
automáticos superinmunizados en la cantidad exigida por ciegsa, luego se ordena 
modificar los cuadros de informatica 1 y 2 aumentando las protecciones del cuadro e 
instalando 2 diferenciales más y 4 magnetotérmicos de manera que cada 2 filas de 
mesas dispongan independientemente de 2 magnetotérmicos y un diferencial. 
 
XE-15.4.6 ADICIONAL DE RAD 18 ELEM. FER KLIM.BI 3/562 DET+DET 
 
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante 
de conselleria y la dirección facultativa se ordena la colocación de un radiador en el 
seminario nº1 de planta primera, teniendo que desmontar el techo de planta baja, 
hacer las perforaciones en el chasis de hormigonado,y vaciado de la instalación en 
ese tramo. 
 
XE-15.6.24  SISTEMA AUTOMATICO DE LEGIONELA 
 
A petición de los técnicos de Ciegsa se solicita el cambio de sistema de control de 
legionela manual por sistema automático mejorando la calidad de la instalación y su 
funcionalidad para el futuro, tras la consulta a la dirección facultativa, se ordena el 
cambio del automatismo, y además que se amplie en dos duchas más para los aseos 
de minusvalidos, que se encuentra en la zona de aseos. 
 
XE-16.1.30 CAMBIO EN HORNACINA DE GAS POR SUMINISTRO EN MPB 
 
Tras varias consultas a gas natural, conjuntamente a la dirección facultativa, sobre la 
previsión de suministro de gas, se no comunica que el suministro sería en MPA, se 
adecua la instalación para dicho suministro, una vez ejecutada la instalación, gas 
natural nos informa que el suministro no será en MPA, y será en MPB, por lo que se 
ordena que se modifiquen los elementos de la ERM para adaptarlos a la nueva presion 
de suministro, ya que en un principio el suministro de gas de la cocina y de las salas de 
calderas iba a ser en MPA y finalmente, y una vez ejecutada la instalacion, se nos 
suministro en MPB. 
 
XE-17.1.13  MODULO DE MEGAFONIA PARA MENSAJES 
 
Tras la visita de los técnicos de ciegsa y la dirección facultativa, y comprobar que el 
modulo de mensajes para el cambio de clase es necesario para el funcionamiento del 
centro, se ordena que se coloque un modulo de mensajes para mejorar el 
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XE-17.4.7  DETECTOR EN SECRETARIA 
 
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante 
de conselleria y la dirección facultativa se ordena la colocación de un detector 
antiintrusión en secretaria para mayor protección de los archivos propios del centro. 
 
XE-17.6.1 ANTENA ADICIONAL 
 
Tras comprobar la señal de televisión en la parcela, con el técnico de instalaciones 
especiales, y comunicar a la dirección facultativa, la necesidad de la colocación de 
una segunda antena para favorecer y mejorar la señal de antena se ordena la 
colación de esta segunda antena en el edificio del gimnasio. 
 
XE-18.29 SUMIDERO LONGITUDINAL REJ A GALVA LG100 
 
Tras varias visitas a obra por parte de la dirección facultativa se ordena cambiar las 
pendientes de las pistas de dos pendientes a cuato, colocación de sumideros 
longuitudinales en lugares donde haya posibles acumulaciones de agua, en la 
entrada al cuatro técnico, para la mejora del agua de escorrentía provocada por la 
lluvia. 
 
XE - 18.37 CASETA GRUPO ELECTROGENO 
 
Tras conversaciones mantenidas con el ayuntamiento, y dado que el ayuntamiento no 
estaba dispuesto a traer la acometida a las hornacinas dispuestas en el proyecto de 
ejecución, tuvimos que hacer un nuevo recinto para ubicar el grupo electrogeno, 
según las indicaciones de la dirección facultativa y la ubicación destinada acorde al 
lugar de entronque de la parcela. 
 
XE - 18.38 PREPARACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Para la colocación del centro de transformación que debe suministrar el ayuntamiento 
según acuerdo con ciegsa, tras consultar con la dirección facultativa, se ordena la 
realización de la base del centro de transformación, con la correspondiente 
excavación a 60 cm. de profundidad y el relleno posterior con arena lavada de río, 
según normativa, además se nos ordena la realización de una zanja para el enterrado 
de la línea de tierra, además de ordenarse que el centro de transformación no se 







   












- UTE BENAGEBER - 

 
XE-18.39  ACONDICIONAMIENTO HORNACINAS 
 
Con la modificación de la parcela motivada por el ayuntamiento para adecuar el vial 
existente en la zona de cañada, se modifica las dimensiones de recinto para albergar 
el grupo contra incendios y el grupo de presion  en lugar del nucleo de hornacinas 
previsto en el proyecto original. Tras consulta a la dirección facultativa, se elabora el 
rediseño, se presenta al ayuntamiento y a ciegsa, y una vaez aprovado por todas las 
partes se nos ordena la ejecución del mismo según los detalles reflejados en los planos. 
 
XE-18.40 MOTOR PUERTA PRINCIPAL 
 
Tras la visita de los técnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa, y 
dado que la altura de la puerta es muy elevada debido al  desnivel de la parcela en 
la entrada del edificio con el fin que la estética del vallado perimetral no cambie, se 
ordena la motorización de la misma, con el propósito de que sea posible la apertura 
con facilidad. 
 
XE-18.41  DOBLE PUENTE EN CORREDERAS 
 
Tras la visita de los técnicos de ciegsa, conjuntamente con la dirección facultativa, y 
tras observar las dimensiones considerables de las puertas, dado el gran desnivel que 
hay entre la acera y la parcela, se ordena la colocación de un segundo puente a las 
puertas del centro. 
 
XE-18.42  SUMIDERO COCINA  Y ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS 
 
Al dotar la cocina del centro de marmita, se hace necesario la colocación de un 
sumidero de descarga de la marmita, tras la consulta a la dirección facultativa, se 
ordena la colocación así como la arqueta separadora de grasas de la misma cocina. 
 
XE-18.43  OSCURECIMINTO REJA DEL CONSERJE 
 
Tras la visita de los técnicos de ciegsa, junto con la visita de la dirección facultativa, y 
dada la ubicación de la vivienda y puesto que el porche de la vivienda esta orientado 
al instituto,  se ordena la colocación de un cañizo tipo brezo, con la finalidad de dar 
mas intimidad a la vivienda del conserje. 
 
XE-18.44  PUERTA SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO 
 
La propuesta para disponer un nuevo acceso por la calle Vereda La Cañada a la 
parcela del I.E.S. San Antonio de Benagéber comprende la disposición de una nueva 
puerta así como la prolongación de un tramo de la urbanización, tras hacer la 
consulta a los técnicos de ciegsa, y a la dirección facultativa, se diseña y se ordena la 
ejecución del mismo según la documentación gráfica facilitada. 
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XE-18.45  ACERA PERIMETRAL A GIMNASIO Y VIVIENDA 
 
Según las indicaciones de la dirección facultativa, tras observar en la visita de obra, 
que los edificios estaban en contacto con la zona ajardinada sin una protección 
perimetral mediante baldosa o un tratamiento superficial según la ubicación dentro 
de la parcela respetando la estética del centro. Se ordena la ejecución de una acera 
perimetral en el gimnasio y en la vivienda del conserje, según indicaciones y 
documentación grafica aportada. 
 
XE-19.1.10 BARRA DE ACERO INOXIDABLE EN TESTEROS 
 
Para evitar problemas de vértigo y aumentar la seguridad de los usuarios del futuro 
centro se solicita por Consellería colocar unas barras de acero inoxidable de un lado 
del pasillo al otro en los dos testeros del edificio de secundaria que marcan y aseguran 
cualquier vandalismo e inseguridad en dichos testeros. Tras la consulta a la dirección 
facultativa, se ordena su colocación con perfil redondo en acero inoxidable para 
mejorar la estética del pasillo. 
 
XE-19.1.11 CARTEL ADICIONAL DE NOU INSTITUT 
 
Al inicio de la Obra, tras la solicitud por parte del ayuntamiento de San Antonio de 
Benageber de añadir un cartel más orientado a CV-35, se realizó la consulta a Ciegsa, 
y se nos ordenó que se colocase, según las indicaciones del técnico del 
ayuntamiento. 
 
XE-19.7.7  CUARTO DE FOTOGRAFIA PILETA PVC 
 
Tras una de las visitas al centro por parte de la dirección facultativa, se ordena 
acondicionar el cuarto de fotografía para el uso del centro, colocando el 
equipamiento, la ventilación  natural al dicho recinto a través de la cubierta ya 
ejecutada, colocando una chimenea de extracción a base de chapa galvanizada, y 





UD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO MEDICIÓN PROYECTO IMPORTE PROYECTO MEDICIÓN D.F IMPORTE D.F IMPORTE LIQ-PRO
01 Capitulo Movimiento de Tierras 327.684,84 € 335.974,04 € 8.289,20 €
02 Capitulo Saneamiento 64.014,44 € 70.626,67 € 6.612,23 €
03 Capitulo Cimentaciones 430.279,39 € 470.904,38 € 40.624,99 €
04 Capitulo  ESTRUCTURA 1.197.481,97 € 1.197.481,97 € 0,00 €
05 Capitulo CUBIERTAS 373.236,79 € 409.709,10 € 36.472,31 €
06 Capitulo FACHADAS 681.868,69 € 681.868,69 € 0,00 €
07 Capitulo CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS EXTERIORES 281.466,33 € 285.279,19 € 3.812,86 €
08 Capitulo  ALBAÑILERIA 458.636,02 € 475.924,22 € 17.288,20 €
09 Capitulo CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INTERIORES 154.933,26 € 168.371,90 € 13.438,64 €
10 Capitulo REVESTIMIENTOS DE SUELOS 581.487,32 € 589.353,21 € 7.865,89 €
11 Capitulo REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS 458.740,50 € 492.775,96 € 34.035,46 €
12 Capitulo INSTALACION DE FONTANERIA 116.876,53 € 112.986,27 € -3.890,26 €
13 Capitulo APARATOS SANITARIOS 13.069,87 € 12.520,42 € -549,45 €
14 Capitulo INSTALACION ELECTRICA 532.583,48 € 539.964,07 € 7.380,59 €
15 Capitulo INSTALACION DE CALEFACCION Y A.C.S. 238.527,31 € 243.576,76 € 5.049,45 €
16 Capitulo INSTALACION GAS 39.966,23 € 41.501,41 € 1.535,18 €
17 Capitulo INSTALACIONES ESPECIALES 123.572,04 € 124.275,18 € 703,14 €
18 Capitulo URBANIZACION 945.336,54 € 1.013.655,56 € 68.319,02 €
19 Capitulo VARIOS-EQUIPAMIENTO 143.582,96 € 148.578,33 € 4.995,37 €
20 Capitulo  SEGURIDAD Y SALUD 147.697,82 € 147.697,82 € 0,00 €
21 Capitulo  CONTROL DE CALIDAD 73.848,91 € 73.848,91 € 0,00 €
7.384.891,24 € 7.636.874,06 € 251.982,82 €
1.255.431,51 € 1.298.268,59 € 42.837,08 €
443.093,47 € 458.212,44 € 15.118,97 €
9.083.416,22 € 9.393.355,09 € 309.938,87 €
-1.453.346,60 € -1.502.936,81 € -49.590,22 €
7.630.069,62 € 7.890.418,28 € 260.348,65 €
1.220.811,14 € 1.262.466,92 € 41.655,78 €
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18 18.08 m2 Pavimento tipo Stonil o similar 34,54 € 386,04 13.333,82 € 386,04 13.333,82 € 0,00 €
18 18.09 m2 Valla cerramiento exterior 169,52 € 1.152,00 195.287,04 € 1.152,00 195.287,04 € 0,00 €
18 18.10 kg Perfil HEB 120 galvanizado 2,78 € 12.635,04 35.125,41 € 12.635,04 35.125,41 € 0,00 €
18 18.11 u Marquesina 21.037,09 € 1,00 21.037,09 € 1,00 21.037,09 € 0,00 €
18 18.12 m2 Malla trenzada de alambre 12,73 € 311,60 3.966,67 € 311,60 3.966,67 € 0,00 €
18 18.13 m2 Muro y vidrio 398,79 € 346,32 138.108,95 € 346,32 138.108,95 € 0,00 €
18 18.14 u Puerta y fijo superior acceso pistas deportivas 2.058,41 € 4,00 8.233,64 € 4,00 8.233,64 € 0,00 €
18 18.15 m Graderio formado por 3 escalones 138,00 € 34,00 4.692,00 € 34,00 4.692,00 € 0,00 €
18 18.16 u Puerta acceso valla cerramiento exterior 393,21 € 2,00 786,42 € 2,00 786,42 € 0,00 €
18 18.17 m Puerta corredera acceso valla cerramiento exterior 416,83 € 20,00 8.336,60 € 20,00 8.336,60 € 0,00 €
18 18.18 m2 Pint. prmto ext. acrl mat col 3,79 € 2.406,48 9.120,56 € 2.406,48 9.120,56 € 0,00 €
18 18.19 u Arqueta registro 60x60x60 cm tapa HA 171,95 € 78,00 13.412,10 € 78,00 13.412,10 € 0,00 €
18 18.20 m Tb. enterrada PVC DN110 s/presion 17,54 € 70,00 1.227,80 € 70,00 1.227,80 € 0,00 €
18 18.21 m Tb. enterrada PVC DN125 s/presion 23,68 € 28,00 663,04 € 28,00 663,04 € 0,00 €
18 18.22 m Tb. enterrada PVC DN160 s/presion 37,15 € 764,00 28.382,60 € 764,00 28.382,60 € 0,00 €
18 18.23 m Tb. enterrada PVC DN200 s/presion 48,63 € 468,00 22.758,84 € 468,00 22.758,84 € 0,00 €
18 18.24 m Tb. enterrada PVC DN250 s/presion 69,21 € 428,00 29.621,88 € 428,00 29.621,88 € 0,00 €
18 18.25 m Tb. enterrada PVC DN315 s/presion 103,63 € 58,00 6.010,54 € 58,00 6.010,54 € 0,00 €
18 18.26 m Tb. enterrada PVC DN400 s/presion 161,96 € 44,00 7.126,24 € 44,00 7.126,24 € 0,00 €
18 18.27 m Tb. enterrada PVC DN500 s/presion 196,74 € 28,00 5.508,72 € 28,00 5.508,72 € 0,00 €
18 18.28 u Sumidero sifónico PVC 242x242 36,22 € 6,00 217,32 € 6,00 217,32 € 0,00 €
1 18 XE-18.29 m Sumidero long rej a galv lg100 72,65 € 806,38 58.583,51 € 1.092,96 79.403,54 € 20.820,03 €
1 18 18.30 u Nucleo de hornacinas compañias 8.836,32 € 1,00 8.836,32 € 0,00 0,00 € -8.836,32 €
18 18.31 u Banco 590,46 € 12,00 7.085,52 € 12,00 7.085,52 € 0,00 €
18 18.32 u Soporte p/6 bici 40cm 67,92 € 10,00 679,20 € 10,00 679,20 € 0,00 €
18 18.33 u Fuente base cuadr 40 cm.,alt.100 116,63 € 4,00 466,52 € 4,00 466,52 € 0,00 €
18 18.34 u Papelera 280X280X350 fund 96,13 € 7,00 672,91 € 7,00 672,91 € 0,00 €
18 18.35 u Chopo Lombardo (Populus Nigra "ITALICA) 264,12 € 49,00 12.941,88 € 49,00 12.941,88 € 0,00 €
18 18.36 u Pino mediterraneo 264,12 € 42,00 11.093,04 € 42,00 11.093,04 € 0,00 €
1 18 XE-18.37 u Caseta grupo electrogeno 7.193,05 € 0,00 0,00 € 1,00 7.193,05 € 7.193,05 €
1 18 XE-18.38 u Preparación centro de transformación 2.011,64 € 0,00 € 1,00 2.011,64 € 2.011,64 €
1 18 XE-18.39 u Acondicionamiento hornacinas 17.435,14 € 0,00 € 1,00 17.435,14 € 17.435,14 €
1 18 XE-18.40 u Motor puerta principal 1.595,90 € 0,00 € 1,00 1.595,90 € 1.595,90 €
1 19 XE-18.41 u Doble puente en correderas 560,81 € 0,00 € 4,00 2.243,24 € 2.243,24 €
1 21 XE-18.43 m2 Oscureciminto reja del conserje 15,04 € 0,00 € 29,70 446,69 € 446,69 €
1 22 XE-18.44 u Puerta solicitada por el ayuntamiento 16.785,12 € 0,00 € 1,00 16.785,12 € 16.785,12 €
1 23 XE-18.45 u Acera perimetral gimnasio y vivienda 9.529,58 € 0,00 € 1,00 9.529,58 € 9.529,58 €
RESUM 19 Capitulo VARIOS-EQUIPAMIENTO 143.582,96 € 148.578,33 € 4.995,37 €
19 19.1 EQUIPAMIENTO GENERAL 7.567,36 € 11.519,66 € 3.952,30 €
19 19.1 19.1.1 u Señalización de pistas deportivas interiores 713,92 € 1,00 713,92 € 1,00 713,92 € 0,00 €
19 19.1 19.1.2 u Rótulo 20,37 € 90,00 1.833,30 € 90,00 1.833,30 € 0,00 €
19 19.1 19.1.3 u Mastil 148,95 € 3,00 446,85 € 3,00 446,85 € 0,00 €
19 19.1 19.1.4 u Mueble conserjeria 1.187,08 € 1,00 1.187,08 € 1,00 1.187,08 € 0,00 €
19 19.1 19.1.5 u Mueble secretaría 972,83 € 1,00 972,83 € 1,00 972,83 € 0,00 €
19 19.1 19.1.6 u Señalización CPI 921,14 € 1,00 921,14 € 1,00 921,14 € 0,00 €
19 19.1 19.1.7 u Topes plástico puertas 1,99 € 118,00 234,82 € 118,00 234,82 € 0,00 €
19 19.1 19.1.8 u Cimentación de canastas de baloncesto 114,16 € 10,00 1.141,60 € 10,00 1.141,60 € 0,00 €
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1 19 19.1 XE-19.1.10 u Barra de acero inoxidable en testeros 315,64 € 0,00 € 2,00 631,28 € 631,28 €
1 19 19.1 XE-19.1.11 u Cartel adicional ciegsa 3.321,02 € 0,00 € 1,00 3.321,02 € 3.321,02 €
19 19.2 EQUIPAMIENTO VIVIENDA 3.547,26 € 3.547,26 € 0,00 €
19 19.2 19.2.1 u Mobiliario de cocina 2.361,89 € 1,00 2.361,89 € 1,00 2.361,89 € 0,00 €
19 19.2 19.2.2 m Encmr gra rs c/mto e 2 185,22 € 4,00 740,88 € 4,00 740,88 € 0,00 €
19 19.2 19.2.3 u Horno 122,56 € 1,00 122,56 € 1,00 122,56 € 0,00 €
19 19.2 19.2.4 u Camp extrt 60 cm 1 mot 104,21 € 1,00 104,21 € 1,00 104,21 € 0,00 €
19 19.2 19.2.5 u Placa 4fue mand incorp a inx 88,17 € 1,00 88,17 € 1,00 88,17 € 0,00 €
19 19.2 19.2.6 u Freg mue acero inx 80x50 129,55 € 1,00 129,55 € 1,00 129,55 € 0,00 €
19 19.3 EQUIPAMIENTOS ASEOS Y VESTUARIOS 1.171,40 € 1.171,40 € 0,00 €
19 19.3 19.3.1 u Barra abatible 83,84 € 10,00 838,40 € 10,00 838,40 € 0,00 €
19 19.3 19.3.2 u Barra fija 33,30 € 10,00 333,00 € 10,00 333,00 € 0,00 €
19 19.4 EQUIPAMIENTO COCINA 18.524,66 € 18.524,66 € 0,00 €
19 19.4 19.4.1 u Mesa caliente 500-700 l 1.468,98 € 1,00 1.468,98 € 1,00 1.468,98 € 0,00 €
19 19.4 19.4.2 u Fregadero encastrar 1 seno 100,99 € 1,00 100,99 € 1,00 100,99 € 0,00 €
19 19.4 19.4.3 u Lavaollas ac inox 543,40 € 1,00 543,40 € 1,00 543,40 € 0,00 €
19 19.4 19.4.4 m Bancada de trabajo mural 83,00 € 12,00 996,00 € 12,00 996,00 € 0,00 €
19 19.4 19.4.5 u Lavaplatos i/descal 2.091,42 € 1,00 2.091,42 € 1,00 2.091,42 € 0,00 €
19 19.4 19.4.6 u Mueble con encimera 674,43 € 3,00 2.023,29 € 3,00 2.023,29 € 0,00 €
19 19.4 19.4.7 u Fregadero encastrar 1 seno y 1 escurridor 175,64 € 1,00 175,64 € 1,00 175,64 € 0,00 €
19 19.4 19.4.8 u Fregadero encastrar 2 senos y escurridor 240,07 € 1,00 240,07 € 1,00 240,07 € 0,00 €
19 19.4 19.4.9 u Congelador/arcón 209,21 € 2,00 418,42 € 2,00 418,42 € 0,00 €
19 19.4 19.4.10 u Frigorífico 800-1200 l 1.506,58 € 1,00 1.506,58 € 1,00 1.506,58 € 0,00 €
19 19.4 19.4.11 u Marmita 328,05 € 1,00 328,05 € 1,00 328,05 € 0,00 €
19 19.4 19.4.12 u Cocina 8 fuegos 3.742,36 € 1,00 3.742,36 € 1,00 3.742,36 € 0,00 €
19 19.4 19.4.13 u Freidora sobremesa 1.056,44 € 2,00 2.112,88 € 2,00 2.112,88 € 0,00 €
19 19.4 19.4.14 u Chimenea 1.850,83 € 1,00 1.850,83 € 1,00 1.850,83 € 0,00 €
19 19.4 19.4.15 u Mesa auxi p/ lavaplatos 219,31 € 4,00 877,24 € 4,00 877,24 € 0,00 €
19 19.4 19.4.16 m2 Malla protección 13,82 € 3,51 48,51 € 3,51 48,51 € 0,00 €
19 19.5 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 17.373,67 € 17.373,67 € 0,00 €
19 19.5 19.5.1 u Mesas informática 226,96 € 38,00 8.624,48 € 38,00 8.624,48 € 0,00 €
19 19.5 19.5.2 u Sillas informática 66,31 € 65,00 4.310,15 € 65,00 4.310,15 € 0,00 €
19 19.5 19.5.3 u Sillón profesor 176,56 € 2,00 353,12 € 2,00 353,12 € 0,00 €
19 19.5 19.5.4 u Buck cajones 134,14 € 2,00 268,28 € 2,00 268,28 € 0,00 €
19 19.5 19.5.5 u Mesa impresora 158,91 € 4,00 635,64 € 4,00 635,64 € 0,00 €
19 19.5 19.5.6 u Tubo-pata para cableado 98,70 € 30,00 2.961,00 € 30,00 2.961,00 € 0,00 €
19 19.5 19.5.7 m Can PVC 20x12,5 30%acc c/tab 4,42 € 50,00 221,00 € 50,00 221,00 € 0,00 €
19 19.6 EQUIPAMIENTO COMEDOR 273,06 € 273,06 € 0,00 €
19 19.6 19.6.1 u Pileta dos tomas 91,02 € 3,00 273,06 € 3,00 273,06 € 0,00 €
19 19.7 EQUIPAMIENTO ESPACIOS ESO 95.125,55 € 96.168,62 € 1.043,07 €
19 19.7 19.7.1 u Pileta dos tomas con repisa auxiliar 127,17 € 16,00 2.034,72 € 16,00 2.034,72 € 0,00 €
19 19.7 19.7.2 m Bancada perim. fija aula-taller 138,06 € 37,25 5.142,74 € 37,25 5.142,74 € 0,00 €
19 19.7 19.7.3 u Mesa laboratorio 2.300,57 € 3,00 6.901,71 € 3,00 6.901,71 € 0,00 €
19 19.7 19.7.4 u Ducha lavaojos 328,10 € 1,00 328,10 € 1,00 328,10 € 0,00 €
19 19.7 19.7.5 u Vitrina gases 669,48 € 1,00 669,48 € 1,00 669,48 € 0,00 €
19 19.7 19.7.6 u Taquillas 307,88 € 260,00 80.048,80 € 260,00 80.048,80 € 0,00 €
1 19 19.7 XE-19.7.7 u Cuarto de fotografia pileta pvc 1.043,07 € 0,00 € 1,00 1.043,07 € 1.043,07 €
RESUM 20 Capitulo  SEGURIDAD Y SALUD 147.697,82 € 147.697,82 € 0,00 €
20 20.1 u Seguridad y salud 147.697,82 € 1,00 147.697,82 € 1,00 147.697,82 € 0,00 €
RESUM 21 Capitulo  CONTROL DE CALIDAD 73.848,91 € 73.848,91 € 0,00 €
21 21.1 u Control de calidad 73.848,91 € 1,00 73.848,91 € 1,00 73.848,91 € 0,00 €
RESUM 7.384.891,24 € 7.636.874,06 € 251.982,82 €
RESUM 1.255.431,51 € 1.298.268,59 € 42.837,08 €
RESUM 443.093,47 € 458.212,44 € 15.118,97 €
RESUM 9.083.416,22 € 9.393.355,09 € 309.938,87 €
RESUM -1.453.346,60 € -1.502.936,81 € -49.590,22 €
RESUM 7.630.069,62 € 7.890.418,28 € 260.348,65 €
RESUM 1.220.811,14 € 1.262.466,92 € 41.655,78 €
RESUM 8.850.880,76 € 9.152.885,20 € 302.004,43 €
BI (6%)/PEM
SUMA PEM+GG+BI
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
GG(17%)/PEM
BAJA ADJUDICACIÓN ( -16%)
TOTAL
IVA





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 01.11
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,200 16,97 € 3,39 €
MOOA11a Peón especializado construcción h. 0,400 15,92 € 6,37 €
MMMA37f Retro neumático 105cv <1.33m3 h. 0,400 49,45 € 19,78 €
%0300 Medios auxiliares % 3% 29,54 € 0,89 €
Subtotal: 30,43 €
Costes Indirectos 1,47% 0,45 €
Total: 30,88 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
01 XE - 01.11 343,95 30,88 € 10.620,58 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 10.620,58 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
EXCAVACIÓN ZANJA ROCOSOS MARTILLO
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la apertura de zanja para la excavación de las riostras, se encontró un estrato rocoso, que no se identificaba bien en el estudio
geotecnico, además la cota de entronque a los pozos de la calles, se encontraban a cotas muy bajas, tras hacer la consulta a la dirección
facultativa, y buscar la solución más segura tanto para el edificio como para la red de saneamiento conjuntamente con la dirección facultativa,
se ordena el picado de las zonas proximas a los entronques con la finalidad de cumplir con las pendientes mínimas de saneamiento. Con
respecto a la cimentación, se ordena el picado de las riostras para que el plano en el que apoya la cimentación quede horizontal. Para la
confección de este precio se ha utilizado como base los precios unitarios existentes en proyecto de ejecución, ajustando los rendimientos de
las unidades adaptándose al coste material de la actuación integral.
EXCAVACIÓN ZANJA ROCOSOS MARTILLO
DESCRIPCIÓN
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con martillo rompedor, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 02.09
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,200 16,97 € 3,39 €
MOOA11a Peón especializado construcción h. 0,200 15,92 € 3,18 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h. 0,200 15,25 € 3,05 €
PISC24ec Tubo drenaje PE ¢125 40%acc ml 1,000 7,67 € 7,67 €
PBRG.1gb Grava caliza 20/40 lvd 10 km t 1,200 7,99 € 9,59 €
1.6 Excv zanja medios retro para cimentacion m3 0,720 9,67 € 6,96 €
UCMD.5ab Geotextil polipropileno terms de 100gr/m2 m2 0,330 2,25 € 0,74 €
MOON.8a Oficial 1ª pintura h. 0,250 15,96 € 3,99 €
PNIB.3a Emu bit modf c/ caucho tipo EA kg 1,850 2,02 € 3,74 €
%0300 Medios auxiliares % 3% 42,31 € 1,27 €
Subtotal: 43,58 €
Costes Indirectos 1,47% 0,64 €
Total: 44,22 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
02 XE - 02.09 103,59 44,22 € 4.581,19 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 4.581,19 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Durante la fase de relleno con material de relleno y en una de las visitas de la dirección facultativa se ordena la ejecución de unas zanjas dren
perimetral, formado por un tubo dren de pvc de 125 mm., así como pintar la parte del trasdós del muro, con dos manos de pintura asfática, para
evitar daños de humedades en los muros perimetrales, ya que la cota de la acera estaba más baja que la cota del interior de la parcela, y el hecho
que el muro que en proyecto era de 50 cm paso a ser un muro superior en algunos casos a 170 cm, luego las tierras que se adosaban a este,
podrian causar humedades, y el consiguiente deterioro de las armaduras interiores y afectar a la durabilidad del hormigón.Para la confección de
este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes
se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08.
TUBO DREN FILTRANTE CON GRAVA
DESCRIPCIÓN
CUARENTA Y CUATRO  EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ml. Tubo Drenaje realizado con tubo de PVC negro ranurado, de 125 mm. de diámetro, en zanja de 60 cm. de profundidad, rellena con grava
filtrante hasta una altura de 25 cm. por encima del tubo, y con tierra hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm. Incluso apisonado,
y con un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso impermeabilización de muros y medianeras a
base de emulsión bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1.00 gr/cm3 aplicada en dos capas y en frío según UNE 104-233.
TUBO DREN FILTRANTE CON GRAVA
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-02.10
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 24,000 16,97 € 407,28 €
MOOA11a Peón especializado construcción h. 24,000 15,92 € 382,08 €
MMMA37f Retro neumático 105cv <1.33m3 h. 3,000 49,45 € 148,35 €
M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejo ml 16,000 2,80 € 44,80 €
01.02 Excv medios retroexcavadora s/carga m3 8,160 7,29 € 59,49 €
01.03 Transp tierra retro 40km c/carga m3 8,160 7,12 € 58,10 €
E01 Tuberia PVC Estructurada DN 400 m. 8,000 53,37 € 426,96 €
03.01 HM 10 prep limpieza e=10 cm en riostras m3 8,160 88,84 € 724,93 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 2.251,99 € 67,56 €
Subtotal: 2.319,55 €
Costes Indirectos 1,47% 34,10 €
Total: 2.353,65 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
02 XE-02.10 3,00 2.353,65 € 7.060,95 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 7.060,95 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras consultar con el ayuntamiento la ubicación de las acometidas de saneamiento de la parcela, se nos informa que no existe tal acometidas, así 
que se informa a la dirección facultativa de la necesidad de dicha acometida, además se opta por tres entronques a la red, por diferentes calles,
tras decidir la mejor opción, se ordena la realización de tres acometidas, con la dificultad añadida que hay que cortar el asfalto por medios
manuales, hay que picar la acera con mucho detenimiento pues esta se encuentra llena de instalaciones todo ello requiere de mucho tiempo y
personal, ya que la maquinas solo se pueden utilizar para la zona de la calzada, todo esto es necesario para la conexión al pozo de la red de
alcantarillado que se encuentra en la via pública. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el
proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base
de precios para la construcción del IVE-2007-08
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400
DESCRIPCIÓN
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por
medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 03.02
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
03.02 HA 25 en zapatas y riostras s/encf M3 1,000 128,80 128,80 €
Subtotal: 128,80 €
Costes Indirectos 1,47% 1,89 €
Total: 130,69 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
03 XE - 03.02 310,85 130,69 € 40.624,99 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 40.624,99 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
HA 25 EN ZAPATAS Y RIOSTRAS S/ENC
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la apertura de zanja para la excavación de las riostras, se encontró un estrato rocoso inclinado, que no se identificaba bien en el estudio
geotecnico, tras consultar con la dirección facultativa y proponer varias soluciones de cimentación, se ordena el rellenado de la zanja a base de
hormigón desde la cota del estrato ya nivelado con el picado hasta la cota inferior del la zapata corrida de cimentación, consiguiendo que la
cimentación superficial del edificio apoyase sobre una plano horizontal. Para la confección de este precio se ha utilizado como base los precios
unitarios existentes en proyecto de ejecución, ajustando los rendimientos de las unidades adaptándose al coste material de la actuación
integral.
HA 25 EN ZAPATAS Y RIOSTRAS S/ENC
DESCRIPCIÓN
CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 05.09
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 1,000 16,97 € 16,97 €
MOOA11a Peón especializado construcción h. 1,000 15,92 € 15,92 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h 1,000 15,25 € 15,25 €
MOOF11a Especialista fontanería h 1,000 14,77 € 14,77 €
10.05 Aislamiento poliestireno extrusionado de 4 cm m2 34,560 13,29 € 459,30 €
FELT01 Feltemper-300 m2 17,280 8,84 € 152,76 €
FELT02 rhenofol cg 1,2mm gris m2 17,280 28,77 € 497,15 €
FELT03 Losa filtron R-8 gris gruesa en seco m2 17,280 81,45 € 1.407,46 €
FELT04 A.P. Perfil chapolam rh cg 1,2 d41 cm ml 21,000 41,53 € 872,13 €
FELT05 Pieza de rincon rhefol gris ud 4,000 25,42 € 101,68 €
FELT06 Conexión menbraba a desagües pvc ud 2,000 13,17 € 26,34 €
FELT07 Conexión a tubo pvc diametro 0,30 m ud 1,000 19,79 € 19,79 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 3.599,51 € 107,99 €
Subtotal: 3.707,49 €
Costes Indirectos 1,47% 54,50 €
Total: 3.761,99 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
05 XE - 05.09 4,00 3.761,99 € 15.047,98 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 15.047,98 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
SISTEMA TF BÁSICO EN PATIOS INTERIORES
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de obra, se ordena la ejecución de las terrazas de primera con el mínimo salto entre el suelo de primera planta y el suelo de la terraza que se
ubica en la primera planta con el sistema de intemper de cubierta plana, asegurando la transmisión termica a la planta baja, donde se ubican aulas. Para
asegurar que el sistema nunca falle por emboce de la instalación, se ordena la realización de una perforación en fachada a modo de gargola a 5 cm del suelo
de la terraza oculta bajo la losa filtron , evitando de esta forma que la cantidad de agua retenida por esa terraza es inferior al remontado de pvc que se practica
en todo el perimetro, y asegurar la estanqueidad. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de
ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la
construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
SISTEMA TF BÁSICO EN PATIOS INTERIORES
DESCRIPCIÓN
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Terraza formada por La losa FILTRÓN constituida por dos componentes principales, el hormigón poroso y la base de poliestireno extruido en dos capas
de 4 cm de espesor, pudiéndose modelizar desde el punto de vista físico y mecánico como un composite, incluso colocación de pvc, remontado, perfil de
ajuste, gargola, esquinas,murete perimetral de ladrillo enfoscado a dos caras donde se ubica el perfil metalico que sirve de sujección del pvc, todo ello para





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 05.10
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,090 16,97 € 1,53 €
MOOA11a Peón especializado construcción h. 0,090 15,92 € 1,43 €
P06BI036 Emulsión asfáltica Emufal I m2 0,300 1,31 € 0,39 €
P06BS620 lamina betun elastica 4  kg/m2 LBM-40-FP ml 1,100 8,59 € 9,45 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 12,80 € 0,38 €
Subtotal: 13,19 €
Costes Indirectos 1,47% 0,19 €
Total: 13,38 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
05 XE - 05.10 3150,01 13,38 € 42.135,05 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 42.135,05 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras una de las visitas de obra, la dirección facultativa ordena la colocación de una tercera lamina betun con la finalidad de tener las dos
laminas en tiras de dos metros de ancho, formando los solapes longitudinales entre ambas telas, aunque esta lamina asfáltica extra potencia la
impermeabilidad de la bicapa de la terraza no transitable, hubiese sido suficiente la impermeabilización de la lamina asfáltica de los chasis de
cubierta, haciendo los solapes necesarios para que en unión con la autoprotegida quedase totalmente estanca, esta solución es del lado de la
seguridad de la estanqueidad del edificio. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de
ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de
precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
LAMINA BETUN ELAST. 4 KG/m2 LBM-40-FP
DESCRIPCIÓN
TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2 .Impermeabilización constituida por: imprimación lamina betun elastica 4 kg/m2 LBM-40-FP mineral de color gris, totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90.
LAMINA BETUN ELAST. 4 KG/m2 LBM-40-FP
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-7.1.26
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería h. 1,780 14,73 € 26,22 €
P14TV030 Placa PVC espumado mate blanco e=1,0 mm m2 1,070 67,22 € 71,93 €
P14KW060 Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 m. 2,700 0,85 € 2,30 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 98,14 € 2,94 €
Subtotal: 103,38 €
Costes Indirectos 1,47% 1,52 €
Total: 104,90 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
7 XE-7.1.26 49,92 104,90 € 5.236,81 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 5.236,81 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los técnicos de CIEGSA se observa que las ventanas de aseos y vestuarios son trasparentes tal y como se indican en proyecto y solicitan
aumentar la privacidad. Tras consulta a la D.F. se ordena la colocación de vinilos traslúcidos que mejore la opacidad en la carpinteria de la sala de usos
multiples y franjas horizontales en el resto de puertas de puertas de aluminio a peticion de Conselleria tras la visita previa, para favorecer la intimidad en
los vestuarios, proteger el almacen de usos multiples, y ocultar la visión a la sala de usos multiples, así como señalizar las puertas de los accesos del
edificio de secundaria. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios
unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-
08 y en caso de no existir precios de mercado.
VINILO EN ASEOS , VESTUARIOS, USOS MULTIPLES Y COMEDOR
DESCRIPCIÓN
CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2. Señalización en vinilo de puertas y accesos de cristaleras con perfilería metáliza de aluminio anonizado a base de vinilos a criterio de la dirección
facultativa de la obra mediante franja y/o unidad entera a criterio de DF.
VINILO EN ASEOS , VESTUARIOS, USOS MULTIPLES Y COMEDOR
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-7.1.27
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
PUERT-03 Fabricación de Puerta UD 1,000 2.765,34 € 2.765,34 €
REJ-45 Cerradura de seguridad tres puntos UD 1,000 123,45 € 123,45 €
TRF-23 Tirador de aluminio modelo 033A de 1200 mm UD 1,000 178,90 € 178,90 €
%03MA Medios auxiliares % 0,030 3.067,69 € 92,03 €
Subtotal: 3.159,72 €
Costes Indirectos 1,47% 46,45 €
Total: 3.206,17 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
7 XE-7.1.27 1,00 3.206,17 3.206,17
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
Total Repercusión Económica Estimada: 3.206,17 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el 
cumplimiento de la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
Concepto
Concepto
Puerta de entrada a la vivienda del conserje
Ud. Puerta de aluminio con panel acabado en silver metalic, con ranuras horizontales con separación 12 cm, y tirador de aluminio de
aspecto en acero inoxible redondo de 1200 de longitud, modelo 033A, con cierre de seguridad frente a robo formado por cerradura tres
puntos, incluso tubular de 80x80mm de longitud la altura de la puerta, incluso cristales de seguridad 3+3/8/3+3, manilla interior de
aluminio acadado en negro.
DESCRIPCIÓN
CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras observar la carpinteria de entrada a la vivienda del conserje, a base de aluminio y cristal, y con la intención de mejorar la
privacidad del conserje así como la seguridad frente al robo, así la rigidez de la misma, la dirección facultativa ordena la sustitución de
la carpinteria propuesta en proyecto por una que cumpla todos los requisitos desde el punto de vista de privacidad y seguridad, y ordena 
la colocación de una puerta a base de panel, con cerradura de tres puntos, y tirador de aluminio acabado en acero inoxidable, así como
un refuerzo por la parte exiterior de forma que se le de mayor consistencia a la puerta de entrada. Para la confección de este precio se
han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se
han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir
precios de mercado.
PUERTA DE ENTRADA EN VIVIENDA DE CONSERJE
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-7.2.2
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOM.8a Oficial 1ª metal h 3,000 15,25 € 45,75 €
MOOM11a Especialista metal h 3,000 14,77 € 44,31 €
MOON.8a Oficial 1ª pintura h 3,000 15,96 € 47,88 €
reja01 Reja hierro ud 1,000 488,11 € 488,11 €
PRPP.1ct Imprimación antioxidante minio l 5,00 23,17 € 115,85 €
ERPP10aab Pintura l 5,00 9,09 € 45,45 €
TCPL-05 Taco de pladur ud 12,000 0,92 € 11,06 €
PFTP15a Tornillo autoroscante ud 12,000 0,45 € 5,40 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 803,81 € 24,11 €
Subtotal: 827,93 €
Costes Indirectos 1,47% 12,17 €
Total: 840,10 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
7 XE-7.2.2 1,00 840,10 € 840,10 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 840,10 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
REJA DE HIERRO EN ARCHIVO
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del técnico de conselleria y los técnicos de CIEGSA en la visita previa, se solicita la colocación de una reja en el archivo, en pro de
aumentar la seguridad de este recinto, tras consultar con la dirección facultativa, se ordena la colocación de una reja de hierro pintada en negro, con
dos puertas abatibles, para favorecer la limpieza y el mantenimiento de las lamas que se encuentran en la fachada. Para la confección de este
precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han
obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de
mercado.
REJA DE HIERRO EN ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Ud. Reja de Hierro de dos hojas abatibles, formada a base de tubo redondo con una separación entreejes de 12 cm, y dimensiones exteriores a
200x160 cm, acabado a base de pintura antioxidante y acadabo en color a elegir por la dirección facultativa, incluso instalación a base de tornillos





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE- 08.12
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 0,320 16,97 € 5,43 €
MOOA12a Peón ordinario construcción h 0,316 15,81 € 5,00 €
PFTC.1ae Placa yeso laminado normal e 15 mm RF_120 m2 4,400 12,00 € 52,80 €
PFTE.25d Fibra de vidrio de 70 mm. de espesor m2 1,100 8,10 € 8,91 €
PFTP10b Canal rail 30x70x0.6 panel yeso m 0,800 2,01 € 1,61 €
PFTP.9b Montante 70x40x0.6 para panel y m 2,300 2,34 € 5,38 €
PFTP15a Tornillo 25 mm. para panel yeso u 30,000 0,02 € 0,60 €
PFTP.5a Banda papel microperforado alt r m 2,700 0,06 € 0,16 €
PFTP.8a Pasta junta panel yeso s/cinta kg 0,700 3,05 € 2,14 €
PFTP.7a Pasta ayudas panel yeso kg 0,400 1,56 € 0,62 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 82,65 € 2,48 €
Subtotal: 85,13 €
Costes Indirectos 1,47% 1,25 €
Total: 86,38 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
08 XE- 08.12 428,50 86,38 € 37.012,45 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
08 08.01 428,50 67,33 € 28.850,91 €
Total Repercusión Económica Estimada: 8.161,55 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
En las visitas de obra, y tras varias consultas a la dirección facultativa, como resolver los tabiques resistentes al fuego en el edifico, se ordena la
necesidad de hacer los tabiques con la solución propuesta por pladur, a base de cuatro placas resistentes al fuego, y si hay instalaciones en ese tabique,
se ordena la colocación de un autoportante en el que se instalen dichas instalciones, para no provocar la perforación del tabique resistente, tanto en la
cocina a petición de los técnicos de ciegsa, como en los recorridos de evacucación y recintos de peligro a incendio. Para la confección de este precio se
han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido
utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
TABIQUE DE PLADUR RF-120
DESCRIPCIÓN
OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2. Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm., dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor en cada lado RF-120 , totalmente montado y ejecutado incluso
aislante interior formado por panel de fibra de vidrio de 70 mm. de espesor y 40 kg/m3 de densidad, banda elastomérica en los apoyos, perfiles de
remate de aluminio de diferentes secciones según planos en encuentros con carpinterías, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
TABIQUE DE PLADUR RF-120
Concepto
Tabique placa yeso laminado
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE- 8.13
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 24,000 16,97 € 407,28 €
MOOA12a Peón ordinario construcción h 24,000 15,81 € 379,44 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h 8,000 15,25 € 122,00 €
MOOF11a Especialista fontanería h 8,000 14,77 € 118,16 €
8.1 Tabique placa yeso laminado zonas húmedas m2 9,900 75,33 € 745,79 €
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería h 6,000 17,57 € 105,42 €
Premar85 Premarco puerta paso 85 ud 1,000 42,57 € 42,57 €
ERPA.8baab Alicatado gres m2 3,200 73,59 € 235,49 €
ERSF.8aaau Pavimento PVC Granit Multisafe m2 4,670 71,97 € 336,10 €
9.4 Puerta MO2 secundaria ud 1,000 525,03 € 525,03 €
12.3 Desagüe vertedero ud 1,000 22,82 € 22,82 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 3.040,10 € 91,20 €
Subtotal: 3.131,30 €
Costes Indirectos 1,47% 46,03 €
Total: 3.177,33 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
8 XE- 8.13 1,00 3.177,33 € 3.177,33 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 3.177,33 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los técnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa y observar las dimensiones de despacho del director son reducidas, se ordena la
redistribución de la planta baja para dotar de más superficie al despacho del director una vez ya ejecutada las instalaciones, tabiqueria y revestimientos de suelos y
paredes, consistente en la reordenación del cuarto de limpieza, cuarto de basuras y aula sanitaria. El aula sanitaria pasa a ocupar parte del cuarto de basuras, el
cuarto de limpieza se accede desde el aseo de adultos, con el consiguiente cambio de la ubicación del desagüe del vertedero, además se le da un tratamiento a las
paredes de alicatado gres hasta una altura de 1 m, para las posibles salpicaduras, cambio de tabiqueria, y colocación de tabique resistente al agua, además se tiene
que cambiar el pavimento a un pavimento antideslizante, con el cosiguente saneado de los cortes. Para la confección de este precio se han utilizado los precios
unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a
la base de precios para la construcción del IVE-2007-08.
CAMBIO UBICACIÓN DESPACHO DIRECTOR
DESCRIPCIÓN
TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A La modificación consiste en la reordenación del cuarto de limpieza, cuarto de basuras y aula sanitaria, el aula sanitaria pasa a ocupar parte del cuarto de 
basuras, el cuarto de limpieza se accede desde el aseo de adultos, con el consiguiente cambio de la ubicación del desagüe del vertedero, además se le da un 
tratamiento a las paredes de Alicatado gres hasta una altura de 1 m, para las posibles salpicaduras, cambio de tabiqueria, y colocación de tabique resistente al 
agua, además se tiene que cambiar el pavimento a un pavimento antideslizante, con el cosiguente saneado de los cortes.
CAMBIO UBICACIÓN DESPACHO DIRECTOR
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente 
de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-8.14
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 8,000 16,97 € 135,76 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h 8,000 16,28 € 130,24 €
MOOM.8a Oficial 1ª metal h 6,000 15,25 € 91,50 €
MOOM11a Especialista metal h 6,000 14,77 € 88,62 €
mesa cafete mueble cafetera acero inox de 196x60x1050 Ud 1,000 1.896,00 € 1.896,00 €
m.oficce mueble contrabarra oficce de 196x60x1050 Ud 1,000 1.480,20 € 1.480,20 €
m.oficce mueble oficce de 196x70 Ud 1,000 1.080,20 € 1.080,20 €
encimera inox Barra-Encimera de Acero inoxidable ml 6,600 372,45 € 2.458,17 €
8.1 Tabique placa yeso laminado m2 8,400 67,33 € 565,57 €
PuertaRF60 Puerta RF-60/Estructura ud 2,000 478,96 € 957,92 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 8.884,18 € 266,53 €
Subtotal: 8.704,59 €
Costes Indirectos 1,47% 127,96 €
Total: 8.832,55 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
8 XE-8.14 1,00 8.832,55 € 8.832,55 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 8.832,55 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de la dirección facultativa y rediseñar la cocina para adaptarla al mejor funcionamiento y ergonomia de los puestos de trabajo en la cocina, se ordena la redistribución del tren 
de lavado, la ejecución un barra con soporte a base de pladur y acabado en gresite y la barra superior de acero inoxidable para mayor higiene tanto por parte del mantenimiento como
por el alumnado, así como dos contrabarras de acero inoxidable para facilitar el uso del personal de cafetería, además de un mueble office para el paso de platos desde la zona de cocina 
hasta la mesa caliente, por otro lado se ordena la ejecución de la sectorización de la cocina y la colocación de dos puertas RF-60 según petición del técnico de conselleria. Para la
confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando 
como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
PUERTAS RF, BARRA, CONTRABARRA Y MOSTRADOR
DESCRIPCIÓN
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A Mesa de atención tipo barra en comedor de dimensiones 7,70 x 0,55 x1,20 elaborada con tabiqueria de pladur, mesa de pladur, chapada en la parte superior con acero inoxidable de
2 mm incluido faldon perimetral de 0,10 m en el perimetro de la barra, Mueble cafetero de acero inox 18/10 Aisi 304 en contrabarra de comedor de dimensiones 196x60x1050 con perfil
sanitarios posteripor de 10 cm con tres estantes más mueble office de 196X60X1050 de acero inox 18/10 AISI 304, incluido secctorización con dos puertas EI-60 como puertas de paso,
colocadas sobre estructura soporte a base de acero dispuesta en el interior del tabique.
PUERTAS RF, BARRA, CONTRABARRA Y MOSTRADOR
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de aplicación que 
contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 09.13
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
EFMM.36 Cabinas m2 2,200 98,84 € 217,45 €
pilar acero ud 1,000 215,34 € 215,34 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 432,79 € 12,98 €
Subtotal: 445,77 €
Costes Indirectos 1,47% 6,55 €
Total: 452,32 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
09 XE - 09.13 2,00 452,32 € 904,64 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 904,64 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del técnico de conselleria y observar que desde exterior del vestuario del gimnasio habia la posibilidad de ver al alumnado que se estaba
vistiendo, solicitó la colocación de una mapara en la entrada de la puerta de los vestuarios con el objeto de aumentar la privacidad del alumnado que
estaba haciendo uso de las instalaciones deportativa, tras la consulta a la dirección facultativa, se ordena la colocación de un pilar de acero inoxidable
que asegure la resistencia a empuje de la cabina que se encuentra en el interior de los vestuarios. Para la confección de este precio se han utilizado los
precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base
los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
PARABAN EN VESTUARIOS
DESCRIPCIÓN
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Paraban para entrada de aseos realizadas con tablero mural macizo de fibra de resina para interiores, tipo Trespa Athlon de 13 mm. de espesor, en
color y acabado a elegir por la dirección facultativa, totalmente montada, incluso pilar de acero inoxidable anclado en el suelo a base de fijación
mecanica.
Pilar de acero inoxibable de soportación
PARABAN EN VESTUARIOS
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 09.14
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería h 1,500 17,57 € 26,36 €
PRPD22caco Tablero DM m2 1,050 31,59 € 33,17 €
PRPP.23df Rodapíe madera m 0,500 12,00 € 6,00 €
PRSR68ac Panel de fenolico de 0,8 mm m2 1,050 137,06 € 143,91 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 209,44 € 6,28 €
Subtotal: 215,72 €
Costes Indirectos 1,47% 3,17 €
Total: 218,89 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
09 XE - 09.14 75,00 218,89 € 16.416,80 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 11.1.6 75,00 59,77 € 4.482,75 €
Total Repercusión Económica Estimada: 11.934,05 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
Revestimiento DM e=12mm
FIJO DE FENOLICO EN PUERTAS
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de obra y plantearse la problematica de los encuentros entre la puerta y el tablero de DM, se ordena la sustitución del tablero DM que se
encuentra bajo de la ventana que es más ancha que la puerta por un tablero DM ignifugo revestido de fenolico de 0,8 mm de la misma tonalidad de la
puerta con un rodapié interior a base de madera para evitar posibles hinchamiento del materia DM y crear la sensación de que la puerta y la ventana
superior del pasillo tengan el mismo ancho, además de dejar solucionado el encuentro entre ambos materiales. Para la confección de este precio se han
utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando
como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
FIJO DE FENOLICO EN PUERTAS
DESCRIPCIÓN
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Ud. Fijo de puerta formado por tablero de DM de 10 mm. de espesor, ignífugo, con rodapie de madera, terminado con revestimiento fenolico de 0,8 mm,





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 10.1.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
ENIW30a Impermeabilización m2 1,000 16,77 € 16,77 €
Subtotal: 16,77 €
Costes Indirectos 1,47% 0,25 €
Total: 17,02 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
10 XE - 10.1.7 168,76 17,02 € 2.872,30 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
Total Repercusión Económica Estimada: 2.872,30 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 




MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de la dirección facultativa a la obra se ordena la impermeabilización de las entradas a los edificios, así como las salidas de evacuación
del edificio, como prevención a una posible entrada agua al edificio por capilaridad, así como la impermeabilización de todo el canto de la losa del
edificio de secundaria. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios
unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-
2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
IMPERMEABILIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
DIECISIETE EUROS CON DOS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2. Impermeabilización monocapa, formada por una lámina impermeabilizante , armada de tejido de hilo sintético, de 1.2 mm. de espesor, color gris,





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE - 10.1.8
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA12a Peón ordinario construcción h 0,210 15,81 € 3,32 €
PEAM.3ca Mallazo electrosoldado ME 20x20 ø 4-4 m2 1,120 1,06 € 1,19 €
%02MA Medios auxiliares % 0,020 4,51 € 0,09 €
Subtotal: 4,60 €
Costes Indirectos 1,47% 0,07 €
Total: 4,67 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
10 XE - 10.1.8 3.121,00 4,67 14.575,38
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 14.575,38 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.




 20x20 ø 4-4 en pavimento autonivelante
m2. Mallazo electrosoldado ME 20x20 a diámetro 4-4 B 500 S, incorporándolo entre el espesor del pavimento autonivelante continuo con
mortero consistencia fluida, de 5 cm. de espesor, como refuerzo y mejoar resistencia a tracción del mortero autonivelante, incluso
suministro, colocación y limpieza de restos.
DESCRIPCIÓN
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
El motivo de este cambio, es dado la gran superficie a realizar con mortero autonivelante que se debe colocar sobre la losa de cimentación.
Tras consulta con la dirección facultiva y viendo la necesidad de colocar un mallazo electrosoldado en la base previa de mortero
autonivelante, con la precaución de evitar la posible aparicón de grietas y fisuras, se ordena la colocación de un mallazo de 20x20 y
diametro 4-4. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios
unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción
del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
Mallazo electrosoldado 20x20 ø 4-4 en pavimento autonivelante
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-11.1.8
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería h 0,900 17,57 € 15,81 €
Pass 01 Pasamanos macizo de Haya Vaporizada ml 1,000 55,00 € 55,00 €
Sopr met Soporte metalico en pladur ud 1,000 15,25 € 15,25 €
%03MA Medios auxiliares % 0,030 86,06 € 2,58 €
Subtotal: 88,64 €
Costes Indirectos 1,47% 1,30 €
Total: 89,94 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 XE-11.1.8 64,00 89,94 5.756,16
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 5.756,16 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
Concepto
2º pasamanos
ml de Pasamanos de haya vaporizada, con cantos redondeados incluso soporte metalico en pladur, a una altura de 70 cm del suelo a 
ambos lados de la escalera, incluso refuerzo dentro del tabique de pladur, a base de tubulares 40x40x4, y anclajes de sujección.
DESCRIPCIÓN
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Durante la visita de los técnicos de CIEGSA, se observa que las escaleras del edificio de primaria se han ejecutado con pasamanos a la
altura normalizada para escaleras. Se solicita la colocación de pasamanos a 70cm de altura para facilitar la accesibilidad de los alumnos de
todas las edades. Tras consulta con la D.F. se ordena colocar pasamanos de haya vaporizada con cantos redondeados que no está en
proyecto de ejecución. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los
precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la
construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
 2º PASAMANOS
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-11.2.6
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,490 16,97 € 8,32 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 0,490 16,28 € 7,98 €
PFTC.1ae Placa yeso laminado N-15 m2 1,215 8,00 € 9,72 €
PFTP.7a Pasta para juntas yeso kg 0,313 3,05 € 0,95 €
PFTP.5a Banda papel microperforado alt r m. 3,100 0,06 € 0,19 €
PFTE12a Perfil omega m. 2,700 0,80 € 2,16 €
P04TW070 Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47 m. 2,700 1,28 € 3,46 €
P04TW080 Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47 ud 0,933 0,35 € 0,33 €
PRTW13b Cuelgue ud 0,533 0,52 € 0,28 €
PFTP15a Tornillo PM-25 mm. ud 15,000 0,02 € 0,30 €
PFTP.8a Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso ud 5,000 0,02 € 0,10 €
PFTP.8a Material de agarre yeso kg 0,278 0,54 € 0,15 €
ERPP.8aay         Pintura plástica horizontal m2 0,500 3,73 € 1,87 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 35,79 € 1,07 €
Subtotal: 36,86 €
Costes Indirectos 1,47% 0,54 €
Total: 37,40 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 XE-11.2.6 508,80 37,40 € 19.029,94 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 11.2.3 254,40 35,09 € 8.926,90 €
Total Repercusión Económica Estimada: 10.103,05 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras analizar por parte de la dirección facultativa la morfología del pasillo donde se encuentran todas las taquillas, se observa que las piezas de falso techo
registrable quedarían muy pequeñas y con muchos retales, por lo que se ordena sustituir el falso techo registrable en el encuentro con los entrantes de las
taquillas por una faja perimetral de carton yeso, de forma que las piezas en el pasillo de falso techo registrable sean enteras y darle así una imagen lineal al
pasillo. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o
descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso
de no existir precios de mercado.
FAJA PERIMETRAL
DESCRIPCIÓN
TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ml Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 120 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de 
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas 
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
FAJA PERIMETRAL
Concepto
Falso techo registrble 60x60 fibra
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-11.2.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,610 16,97 € 10,35 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 0,610 16,28 € 9,93 €
P04TL130 Techo minionda microperforada m2 1,050 39,72 € 41,71 €
P04TL131 Perfiles primarios ml 2,000 6,54 € 13,08 €
P04TL132 Perfiles secundarios ml 2,000 1,35 € 2,70 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 77,77 € 2,33 €
Subtotal: 80,10 €
Costes Indirectos 1,47% 1,18 €
Total: 81,28 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 XE-11.2.7 416,00 81,28 € 33.813,13 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
11 11.2.3 416,00 35,09 € 14.597,44 €
Total Repercusión Económica Estimada: 19.215,69 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de 
aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
Falso techo registrble 60x60 fibra
FALSO TECHO MINIONDA
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
La motivación de este cambio viene precedida por las anteriores visitas de los técnicos de consellería junto con los técnicos de ciegsa, y la necesidad de cambiar el
techo registrable del gimnasio por un techo más resistente, incluso resistente a balonazos por parte del alumnado, tras consultar con la dirección facultitiva y junto a
los técnicos de ciegsa, se ordena la sustitución del techo del gimnasio previsto en el proyecto por un techo de chapa minionda microperforada, para conseguir un
mejor acabado e intentar evitar futuros desperfectos en el falso techo desmontable por golpes producidos por los alumnos, ya que su cambio del techo registrable es
de gran dificultad dada la altura a la que se encuentra el techo en el gimnasio. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en
el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para
la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
FALSO TECHO MINIONDA
DESCRIPCIÓN
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2. Falso techo de chapa minionda microperforada de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 2000x2000 mm, fijado a la
estrucutra de gimnasio con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE -12.1.2.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 3,000 16,97 € 50,91 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h. 3,000 15,25 € 45,75 €
P17DL030 Depósito PRFV. cilín.c/tapa 100 l. ud 1,000 275,78 € 275,78 €
P17XC030 Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1" ud 1,000 12,40 € 12,40 €
P17XE120 Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1" ud 1,000 28,67 € 28,67 €
P01MC020 Estrucutra metalica ud 1,000 204,20 € 204,20 €
IFA01.002 Tub. cobre rec. ø12x1 ml 3,000 23,30 € 69,90 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 687,61 € 20,63 €
Subtotal: 708,24 €
Costes Indirectos 1,47% 10,41 €
Total: 718,65 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
12 XE -12.1.2.7 1,00 718,65 € 718,65 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 718,65 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
En una de las visitas de obra, y viendo la necsidad de la colocación de un deposito de autocebado de las bombas por parte de la dirección facultativa, ya
que el deposito se encuentra enterrado, se ordena que se coloque un deposito de autocebado de 200 l para favorecer el mejor funcionamiento de las
bombas y que estas nunca trabajen en vacio. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de
ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la
construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
DEPOSITO DE AUTOCEBADO
DESCRIPCIÓN
MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 200 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado sobre estructura metalica, instalado y
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.
DEPOSITO DE AUTOCEBADO
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               INSTALACION DE BIE Y PULSADOR EN EL PORCHE DEL GIMNASIO PC - Nº: XE-12.1.3.29
CONCEPTO:
CODIGO UDRENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
PIBIE2520 BIE 25 / 20 metros GUIPONS ud 1,00 589,79 € 589,79 €
UbicPulsad Armario ubicación ud 1,00 53,41 € 53,41 €
PIPI37a1 pulsador disparo ud 1,00 16,17 € 16,17 €
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 10,00 15,25 € 152,50 €
MOOE11a Especialista electricidad h 10,00 14,77 € 147,70 €
PIPR23a Cable 2x2x1mm2 apantallado m 25,00 1,09 € 27,25 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h 10,00 15,25 € 152,50 €
MOOF11a Especialista fontanería h 10,00 14,77 € 147,70 €
PIFC.1afa Tb a ng DIN2440 sold ø 11/2" (DN40) m 1,50 18,32 € 27,48 €
PRPP.1c Imprimación antioxidante minio l 1,00 16,10 € 16,10 €
RAL3000 Pintura RAL 3000 l 1,00 22,51 € 22,51 €
MOOM.8a Oficial 1ª metal h 10,00 15,25 € 152,50 €
MOOM12a Peón metal h 10,00 14,64 € 146,40 €
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 10,00 16,97 € 169,70 €
MOOA12a Peón ordinario construcción h 10,00 15,81 € 158,10 €
MOON.8a Oficial 1ª pintura h 10,00 15,96 € 15,96 €
PRPP.3b Pintura plástica acrl int-mate l 1,00 3,56 € 3,56 €
PRPP16b Masilla homog res sint-sílice kg 0,15 1,07 € 1,07 €
%0300 Medios auxiliares % 0,03 2.000,40 € 60,01 €
Subtotal: 2.060,41 €
Costes Indirectos 1,47% 30,29 €
Total: 2.090,70 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
XE-12.1.3.29 PC 45 1,00 2.090,70 € 2.090,70 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €




IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras informarnos por parte de ciegsa, la necesidad de la colocación de un conjunto BIE, tras consulta a la dirección facultativa, se ordena la colocación
de la misma, con pulsador en el porche del gimnasio, realizando la apertura de huecos necesarios en el cerramiento a base de minonda, la conexión a
traves del techo de pladur, las conexiones necesarias, y posterior reparacion de los mismos para conectar la BIE y el pulsador a la red de incendios.
Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o
descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en
caso de no existir precios de mercado.
Ud, Conjunto formado por armario del tipo BMR Guipons o equivalente homologado de dimensiones aproximadas 96 cm de ancho, 68 cm de alto y 30
cm de profundidad, que permite contener BIE 25mm y pulsador. Incluye boca de incendios equipada de 25 mm y 20 metros de longitud de manguera y
que se ajustará a las especificaciones de la norma UNE-EN-671-1, manguera con factor K=42, lanza-boquilla de tres posiciones, válvula de cierre
manual, manómetro a la entrada de la BIE aguas arriba de la válvula de cierre, con rosca de acoplamiento a 1/4" y fondo de escala 16 Kp/cm2, cristal y
pegatina "Rompase en caso de incendio", manguera con difusor, manómetro, indicador de carga y elementos de cuelgue. Incluso accesorios, limpieza
de materiales sobrantes, tornilleria, conexiones hidráulicas, juntas, pequeño material, señalización. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, prueba
de estanqueidad. Medida la unidad colocada y comprobado su perfecto funcionamiento, tambien incluye la apertura de hueco en chapa minionda,
remate perimetral del hueco mediante angulo de aluminio lacado en blanco, apertura de huecos necesarios para pasar las canilizaciones y remate de
los mismos.
DESCRIPCIÓN




 Y PULSADOR EN EL PORCHE DEL GIMNASIO
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.





NUEVO PRECIO:                                   PC - Nº: XE-14.1.1.4
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
contrCT Contrato de CT ud 1,000 1.240,76 € 1.240,76 €
Subtotal: 1.240,76 €
Costes Indirectos 1,47% 18,24 €
Total: 1.259,00 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE-14.1.1.4 1,00 1.259,00 € 1.259,00 €
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.259,00 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de 
aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
hornacinas
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras varias consultas al Ayuntamiento de San Antonio de Benageber, y dado que en el proyecto viene reflejado con una carta de suministro en baja tensión, el
ayuntamiento viendo que no puede suministrar en baja, nos suministra en media tensión, suministrando un centro de transformación, aunque no quiere hacerse cargo
con el contrato de mantenimiento, y tras consultas a los técnicos de ciegsa y el técnico de instalaciones de la dirección facultativa, nos ordenan hacernos cargo de ese
contrato de mantenimiento. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o
descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir
precios de mercado.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN             
DESCRIPCIÓN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE -14.1.2.16
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 6,000 15,25 € 91,50 €
MOOE11a Especialista electricidad h 6,000 14,77 € 88,62 €
14.1.2 Linea 4x16+tt sz1 ml 35,000 29,76 € 1.041,60 €
Automa440 Automaticos 4x40 A ud 2,000 67,65 € 135,30 €
PIEM17bba Diferencial 40 A 30 tetrapolar ud 1,000 143,06 € 143,06 €
PIEM17baa Diferencial 40 A 30 bipolar 1,000 94,62 € 94,62 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 1.594,70 € 47,84 €
Subtotal: 1.642,54 €
Costes Indirectos 1,47% 24,15 €
Total: 1.666,69 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE -14.1.2.16 1,00 1.666,69 € 1.666,69 €
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 APLIN.1a 35,00 16,16 € 565,60 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.101,09 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de 
aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
Linea 4x6+TT RZ1
CAMBIO DE LINEA Y PROTECCIONES ASCENSOR
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
El cambio de la linea del ascensor se produce tras el intento de pasar las pruebas de funcionamiento y comprobar que no son suficientes ni el cable ni las
protecciones, tras consulta a la dirección facultativa sobre la mejor solución, se ordena pasar de una linea 4x6+tt rz1 a una linea 4x16+tt sz1, así como las
protecciones necesarias y adecuadas a la nueva linea, todo motivado por la punta de tensión en el arranque del ascensor. Para la confección de este precio se han
utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base
los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
CAMBIO DE LINEA Y PROTECCIONES ASCENSOR
DESCRIPCIÓN
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Incremento de precio del cuadro secundario y linea de ascensor para protección y distribución, conteniendo interruptores automático y diferenciales, , ejecutado en
armario modular Merlin Guerin o equivalente, en cofret tipo Pragma D estanco empotrable de dimensiones 725x395x125 mm, con puerta plena y cerradura mediante
llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas y accesorios, necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-14.1.3.22
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 6,000 15,25 € 91,50 €
MOOE11a Especialista electricidad h 6,000 14,77 € 88,62 €
linea425 Linea 4x25+tt sz1 ml 105,000 20,23 € 2.124,15 €
linea426 Linea 2x25+tt sz1 ml 12,000 13,67 € 164,04 €
Ampli01 Ampliación Cuadro Grupo ud 1,000 175,65 € 175,65 €
Ampli02 Ampliación cuadro cocina ud 1,000 765,43 € 765,43 €
Toma 02 Toma de corriente 10/16 ! ud 10,000 20,95 € 209,50 €
Toma 03 Toma corriente Trifasica 20 A ud 1,000 47,65 € 47,65 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 3.666,54 € 110,00 €
Subtotal: 3.776,54 €
Costes Indirectos 1,47% 55,52 €
Total: 3.832,06 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE-14.1.3.22 1,00 3.832,06 € 3.832,06 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 3.832,06 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
A peticion de los tecnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa, se ordena adecuar al uso del centro la cocina y el comedor , para ello se instalan tomas nuevas en la zona de la
barra del comedor la instalación de la linea 4x2,5+tt sz1 de alimentación de la campana extractora de cocina compuesta por cable resistente al fuego PH-90, libre de halogenos, desde el cuadro
general pasando por cuadro de cocina y hasta la campana extractora, ampliación del cuadro general grupo, para protección de linea hasta cuadro de cocina campana extractora, compuesta por
automatico y diferencial trifasico, 4x10A-4x25/30mA, además de la ampliación del cuadro cocina para circuito de lavavasos, circuito de cafetera y circuito extractor cocina,con ampliación de
envolvente y las protecciones respectivas, diferencial 2x25/30 mA y automatico 2x16A para lavavasos, diferencial 4x25/30 mA, guardamotor, contactor para extractor cocina, incluye diez tomas de
corriente 10/16A para descalcificador, termo, mesa caliente, lavavasos, y 6 de usos multiples, una toma de corriente trifasica 20 A, para la cafetera, y una linea 2x2,5 +TT SZ1, para la alimentación
de la electrovalvula de gas de cocina.
AMPLIACIÓN COCINA Y COMEDOR
DESCRIPCIÓN
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A. Consistente en la instalación de la linea 4x2,5+tt sz1 de alimentación de la campana extractora de cocina compuesta por cable resistente al fuego PH-90, libre de halogenos, desde el cuadro
general pasando por cuadro de cocina y hasta la campana extractora, ampliación del cuadro general grupo, para protección de linea hasta cuadro de cocina campana extractora, compuesta por
automatico y diferencial trifasico, 4x10A-4x25/30mA, además de la ampliación del cuadro cocina para circuito de lavavasos, circuito de cafetera y circuito extractor cocina,con ampliación de
envolvente y las protecciones respectivas, diferencial 2x25/30 mA y automatico 2x16A para lavavasos, diferencial 4x25/30 mA, guardamotor, contactor para extractor cocina, incluye diez tomas de
corriente 10/16A para descalcificador, termo, mesa caliente, lavavasos, y 6 de usos multiples, una toma de corriente trifasica 20 A, para la cafetera, y una linea 2x2,5 +TT SZ1, para la alimentación
de la electrovalvula de gas de cocina.
AMPLIACIÓN COCINA Y COMEDOR
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de aplicación que contempla el 
proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-14.1.5
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
14.1.5 Lum flu estanca 2x36w ud 1,000 105,86 € 105,86 €
14.1.2.14 Linea 4x1,5+TT ESO7Z1 Ø16 emp ml 25,000 8,23 € 205,75 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 311,61 € 9,35 €
Subtotal: 320,96 €
Costes Indirectos 1,47% 4,72 €
Total: 325,68 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE-14.1.5 8,00 325,68 € 2.605,43 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 2.605,43 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras las visitas de Obra y tras observar la dirección facultativa la insufiente iluminación en las entreas de los porches, se ordena la instalación de
luminarias estancas de 2x36, con con un circuito independiente desde conserjeria, además en previsión a la defienciente luz en el porche de la vivienda
del conserje, se ordena la instalación de tres puntos de luz, sín luminiaria. Para la confección de este precio, se repartido el cable empleado en el
numero de luminarias, y además se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos
no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir
precios de mercado.
Lum flu estanca 2x36w en la entrada de los edificios
DESCRIPCIÓN
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Ud. Lum flu estanca 2x36w en las entradas de los edificios, de secundaria, gimnasio y porche de vivienda, incluido la linea deLinea 4x1,5+TT ESO7Z1
Ø16 emp, necesaria para la comandación desde el cuadro general de los edificios que los gobiernan, todo ello para que la unidad quede en
funcionamiento.
Lum flu estanca 2x36w en la entrada de los edificios
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-14.1.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
EIEL.9aa Tubo acero galvanizado protegido ud 3,000 10,35 € 31,05 €
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 8,000 15,25 € 122,00 €
MOOE11a Especialista electricidad h 8,000 14,77 € 118,16 €
MPMA190a Cesta elevadora h 8,000 25,68 € 205,44 €
%03MA Pequeño material % 0,030 476,65 € 14,30 €
Subtotal: 490,95 €
Costes Indirectos 1,47% 7,22 €
Total: 498,17 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE-14.1.7 1,00 498,17 € 498,17 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
Total Repercusión Económica Estimada: 498,17 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante de conselleria y la dirección facultativa se ordena la
protección del cable del pararayos en precaución al posible contacto del alumnado desde el interior del aula a través de la ventana en en
la fachada en primera planta. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de
ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de
precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
PROTECCIÓN DE CABLE DE PARARAYOS
Ud. Tubo de acero galvanizado, diámetro nominal 25 mm, para canalización de superficie, con un grado de protección mecánica 9,
totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002 en primera planta
incluso plataforma de elevación y pequño material para la sujección del mismo a la fachada.
DESCRIPCIÓN
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Concepto
PROTECCIÓN DE CABLE DE PARARAYOS
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento 
de la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.





NUEVO PRECIO:                          PC-N XE-14.1.3.23
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
DIF Diferencial 40 A 30 bipolar superinmunizado UD 2,000 149,15 € 298,30 €
PIEM14dc Magnetotérmico 16A bipolar 400V UD 4,000 27,54 € 110,16 €
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 3,000 15,25 € 45,75 €
MOOE11a Especialista electricidad h 3,000 14,77 € 44,31 €
%02MA Medios auxiliares % 0,020 498,52 € 9,97 €
Subtotal: 508,49 €
Costes Indirectos 1,47% 7,47 €
Total: 515,96 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
14 XE-14.1.3.23 2,00 515,96 € 1.031,92 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.031,92 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
Concepto
Modificación del cuadro de informatica 1 y 2
Concepto
P.A. Modificación del cuadro de informatica 1 aumentando las protecciones del cuadro e instalando 2 diferenciales más y 4 magnetotérmicos de 
manera que cada 2 filas de mesas dispongan independientemente de 2 magnetotérmicos y un diferencial. 
DESCRIPCIÓN
QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del técnico de instalaciones de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa, se observa que los cuadros de informatica no tenian
los diferenciales y automaticos superinmunizados en la cantidad exigida por ciegsa, luego se ordena modificar los cuadros de informatica 1 y 2
aumentando las protecciones del cuadro e instalando 2 diferenciales más y 4 magnetotérmicos de manera que cada 2 filas de mesas dispongan
independientemente de 2 magnetotérmicos y un diferencial. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el
proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de
precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
Modificación del cuadro de informatica 1 y 2           
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-15.4.6
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
04.03 Rad 18 elem. FER KLIM.BI 3/562 det+det UD 1,000 243,24 € 243,24 €
MOOF11a Especialista fontanería h 4,000 14,77 € 59,08 €
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 4,000 16,97 € 67,88 €
05.12 Tubo acero DIN 2440 DN 1/2" UD 5,000 17,72 € 88,60 €
05.17 Coquilla elastomérica DN 22-19mm UD 5,000 5,85 € 29,25 €
%03MA Medios auxiliares % 0,030 488,05 € 14,64 €
Subtotal: 488,05 €
Costes Indirectos 1,47% 7,17 €
Total: 495,22 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
15 XE-15.4.6 1,00 495,22 495,22
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 495,22 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento 
de la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
Concepto
Concepto
Rad 18 elem. FER KLIM.BI 3/562 det+det
Ud. Radiador de hierro fundido de 18 elementos marca DITECO-FER modelo KLIM.BI tipo 3/562 o equivalente homologado. Con tres
columnas y altura 562 cm. Con un salto térmico de 50 ºC conforme norma EN 442. Recibido en obra, embalado, con protección de
cantoneras de cartón y plástico retráctil. Sometido a pruebas de presión de 12 bar. Incluso dos detentores con rosca a 1/2", purgador
manual con rosca a 1/8, parte proporcional de manguitos de unión, casquillos, juntas, tapones, reducciones, soportes de apoyo,
accesorios, conexiones hidráulicas, pintura de protección y acabado final, pequeños materiales, incluso desmontaje de falso techo,
vaciado de tuberia necesaria, picaje de tubria y limpieza.
DESCRIPCIÓN
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEITIDOS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante de conselleria y la dirección facultativa se ordena la
colocación de un radiador en el seminario nº1 de planta primera, teniendo que desmontar el techo de planta baja, hacer las perforaciones
en el chasis de hormigonado,y vaciado de la instalación en ese tramo. Para la confección de este precio se han utilizado los precios
unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando
como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
ADICIONAL DE Rad 18 elem. FER KLIM.BI 3/562 det+det
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO: PC-N XE-15.6.24
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
EICC46E017 Pulsador Roc antivandalico y estanco ud 23,000 80,678 1.855,59 €
EC30114 Válvula 3 vías ø 1 1/2" SM70661E1012/V5434T 1077 ud 3,000 300,463 901,39 €
EC30116 Válvula 3 vías motorizada, mod. SML7420A3071/V5013R 1065 ud 1,000 390,328 390,33 €
EICC46E014 Cuadro de control y mando de tratamiento antileg. y gest. A.C.S. ud 1,000 2720,571 2.720,57 €
EC30121 Válvula mezcladora termostática 103.03.51/91/52 ud 2,000 163,170 326,34 €
EC30120 Válvula 2 vías SCE210C94 de Sedical ud 2,000 202,780 405,56 €
06.09 Sonda temp inmers. SIEMENS QAE2120.010 ud 3,000 153,590 460,77 €
%02MA Medios auxiliares % 0,020 7.060,55 € 141,21 €
Subtotal: 7.201,76 €
Costes Indirectos 1,47% 105,87 €
Total: 7.307,63 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
15 XE-15.6.24 1,00 7.307,63 € 7.307,63 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
15 DFON05A 15,00 36,10 € 541,50 €
15 3,00 274,87 € 824,61 €
Total Repercusión Económica Estimada: 5.941,52 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo: 
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
V 3 vias roscada DN32 SIEMENS VXG44.32-16
Concepto
Sistema automático de control de legionela 
Concepto
Grifería ducha antivandálica
ud. Sistema de control de legionela automatico para  ducha mediante interruptores LEGRAND ROC y automatas marca Siemmens o similar, todo 
conexionado al cuadro de calderas de gimnasio incluido electrovalvulas material de fijación y medios auxiliares                      
DESCRIPCIÓN
SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
A petición de los técnicos de Ciegsa se solicita el cambio de sistema de control de legionela manual por sistema automatico mejorando la calidad de
la instalación y su funcionalidad para el futuro, tras la consulta a la dirección facultativa, se ordena el cambio del automatismo, y además que se
amplie en dos duchas más para los aseos de minusvalidos, que se encuentra en la zona de aseos. Para la confección de este precio se han utilizado
los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como
base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
ud. SISTEMA AUTOMATICO DE LEGIONELA
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-16.1.30
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
Regul1 Regulador 1" con VIS de Máxima ud 1,000 794,76 € 794,76 €
Filtr1 Filtro roscado 1" 1/2 ud 1,000 86,15 € 86,15 €
Válvu112 Válvula de gas 1" 1/2 ud 2,000 53,82 € 107,65 €
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h 16,000 15,25 € 244,00 €
MOOF11a Especialista fontanería h 16,000 14,77 € 236,32 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 1.468,88 € 44,07 €
Subtotal: 1.512,95 €
Costes Indirectos Costes Indirectos 1,47% 22,24 €
Total: 1.535,19 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
XE-16.1.30 1,00 1.535,19 € 1.535,19 €
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.535,19 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras varias consultas a gas natural, conjuntamente a la dirección facultativa, sobre la previsión de suministro de gas, se no comunica que el suministro sería en
MPA, se adecua la instalación para dicho suministro, una vez ejecutada la instalación, gas natural nos informa que el suministro no será en MPA, y será en MPB,
por lo que se ordena que se modifiquen los elementos de la ERM para adaptarlos a la nueva presion de suministro, ya que en un principio el suministro de gas de
la cocina y de las salas de calderas iba a ser en MPA y finalmente, y una vez ejecutada la instalacion, se nos suministro en MPB. Para la confección de este precio
se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando
como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
CAMBIO EN HORNACINA DE GAS POR SUMINISTRO EN MPB
DESCRIPCIÓN
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A Cambio de elementos por cambio en el suministro de gas natural de MPA a MPB, según indicaciones del técnico de gas natural, para que la unidad quede 
en funcionamiento
CAMBIO EN HORNACINA DE GAS POR SUMINISTRO EN MPB
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente 
de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-17.1.13
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 1,000 15,25 € 15,25 €
MOOE11a Especialista electricidad h 1,000 14,77 € 14,77 €
PIEC.6b1 Modulo de megafonia GD26 m 1,000 964,97 € 964,97 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 994,99 € 29,85 €
Subtotal: 1.024,84 €
Costes Indirectos 1,47% 15,07 €
Total: 1.039,91 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
17 XE-17.1.13 1,00 1.039,91 € 1.039,91 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
Total Repercusión Económica Estimada: 1.039,91 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
MODULO DE MEGAFONIA PARA MENSAJES
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los técnicos de ciegsa y la dirección facultativa, y comprobar que el modulo de mensajes para el cambio de clase es necesario para el
funcionamiento del centro, se ordena que se coloque un modulo de mensajes para mejorar el funcionamiento normal del centro.Para la confección de
este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se
han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de
mercado.
MODULO DE MEGAFONIA PARA MENSAJES
DESCRIPCIÓN
MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:






NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-17.4.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
EPDI.2b Detector volumétrico 15 m UD 1,000 76,98 € 76,98 €
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 4,000 16,97 € 67,88 €
EPDI.4b Manguera Mixta p/detección robo m 1,000 3,05 € 3,05 €
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 4,000 15,25 € 61,00 €
%03MA Medios auxiliares % 0,030 208,91 € 6,27 €
Subtotal: 215,18 €
Costes Indirectos 1,47% 3,16 €
Total: 218,34 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
17 XE-17.4.7 1,00 218,34 218,34
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 218,34 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita del director del centro, junto con los técnicos de ciegsa, el representante de conselleria y la dirección facultativa se ordena la
colocación de un detector antiintrusión en secretaria para mayor protección de los archivos propios del centro. Para la confección de este
precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no
existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de
no existir precios de mercado.
DETECTOR EN SECRETARIA
Ud. Detector volumétrico de doble tecnología, con alcance 15m de diámetro y una cobertura de 360º, antienmascarramiento, incluyendo
cable apantallado de conexión a cuadro eléctrico, totalmente montado e instalado.
DESCRIPCIÓN





La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-17.6.1
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
EPTV.1a Inst.antena colect FM-UHF-VHF UD 1,000 1.255,93 € 1.255,93 €
Subtotal: 1.255,93 €
Costes Indirectos 1,47% 18,46 €
Total: 1.274,39 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
17 XE-17.6.1 1,00 1.274,39 1.274,39
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.274,39 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras comprobar la señal de televisión en la parcela, con el técnico de instalaciones especiales, y comunicar a la dirección facultativa, la
necesidad de la colocación de una segunda antena para favorecer y mejorar la señal de antena se ordena la colación de esta segunda antena
en el edificio del gimnasio. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en
los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la
construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
ANTENA ADICIONAL
Ud. Antena para instalación receptora de canales FM-UHF-VHF incluyendo mástil de hasta 6m de altura, cables de vientos, garras y elementos
de anclaje, cable coaxial de bajo envejecimiento para conexiones intemperie, mezcladores, colocados en bastidor, distribuidores, fuentes de
alimentación, conexión a red eléctrica. Bajante de antena mediante cable coaxial de bajas pérdidas. Puesta a tierra mediante cable de cobre
desnudo de 35mm2, totalmente colocado y conexionado.
DESCRIPCIÓN





La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-18.29
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
18.01 Sumidero long rej a galv lg100 ml 1,000 71,60 € 71,60 €
Subtotal: 71,60 €
Costes Indirectos 1,47% 1,05 €
Total: 72,65 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.29 277,00 72,65 20.124,05
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 20.124,05 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
 SUMIDERO LONGITUDINAL REJ A GALVA LG100
Tras varias visitas a obra por parte de la dirección facultativa se ordena cambiar las pendientes de las pistas de dos pendientes a cuato,
colocación de sumideros longuitudinales en lugares donde haya posibles acumulaciones de agua, en la entrada al cuatro técnico, para la
mejora del agua de escorrentía provocada por la lluvia. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes
en el proyecto de ejecución.
MOTIVACIÓN:
DESCRIPCIÓN
SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Sumidero longitudinal de hormigón polímero con altura variable, con rejilla de fundición de la marca ULMA o equivalente, con una longitud 
de 100 cm., para recogida de aguas en superficies de tránsito y zonas peatonales.
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
SUMIDERO LONGITUDINAL REJ A GALVA LG100
El Director de Obra
Concepto





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 18.37
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 80,000 16,97 € 1.357,60 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 80,000 16,28 € 1.302,40 €
01.02 Excv medios retroexcavadora s/carga m3 21,600 7,29 € 157,46 €
01.03 Transp tierra retro 40km c/carga m3 21,600 7,12 € 153,79 €
01.05 Relleno extendido zahorra mtnv m3 28,800 19,61 € 564,77 €
01.07 Excv zanja medios retro para instalaciones ml 45,000 10,65 € 479,25 €
01.10 Rell znj tie pres pisón ml 45,000 23,77 € 1.069,43 €
03.05 HA 25 en zapatas y riostras s/encf m3 3,000 128,80 € 386,40 €
E07BHG060 Muro de Bloque 40x20x20 m2 24,000 23,22 € 557,28 €
E08PFM060 Enfoscado de mortero m3 54,000 12,08 € 652,32 €
FORJ09 Forjada unidireccional m2 6,000 47,80 € 286,80 €
19.08 Pavimento tipo Stonil o similar m2 6,000 34,04 € 204,24 €
E06 Bajante de pvc ml 2,600 15,65 € 40,69 €
Lam04 Lamina de Betu+ Autoprotegida m2 6,000 17,89 € 107,34 €
BANC34 Bancada para grupo electrogeno ud 2,400 25,67 € 61,61 €
electr02 Instalación Electrica ud 1,000 735,980 735,98 €
Puert90 Puertas galvanizadas ventiladas, de 1 hoja de 205x90cm ud 1,000 379,00 € 379,00 €
Rejilla03 Rejilla de ventilación ud 1,000 150,00 € 150,00 €
18.18 Pint. prmto ext. acrl mat col m2 36,000 3,79 € 136,44 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 8.782,80 € 263,48 €
Subtotal: 9.046,28 €
Costes Indirectos 1,47% 132,98 €
Total: 9.179,26 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE - 18.37 1,00 9.179,26 € 9.179,26 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 9.179,26 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de aplicación que 
contempla el proyecto aprobado.
Concepto
CASETA GRUPO ELECTROGENO
, exterior y techos, y pintado con pintura plástica para exterior, una puerta de dos hojas de paso abatibles de 205x90 cm de acero galvanizado y dos regillas de ventilación de
dimensiones 58*58 cm en ambos cuartos, includo p.p. de instalación electrica y desagües interiores y bajantes. Todo ello totalemnte terminado.
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras conversaciones mantenidas con el ayuntamiento, y dado que el ayuntamiento no estaba dispuesto a traer la acometida a las hornacinas dispuestas en el proyecto de ejecución,
tuvimos que hacer un nuevo recinto para ubicar el grupo electrogeno, según las indicaciones de la dirección facultativa y la ubicación destinada acorde al lugar de entronque de la
parcela. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han
obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
CASETA GRUPO ELECTROGENO
DESCRIPCIÓN
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A.Ejecución de caseta de servicios, de dimensiones 3,00x2,00m y altura libre 3,00m compuesta por, excavación de hueco y compactación del terreno, cimentación de losa de
hormigón de canto 40 cm con una cuantía media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, cerramiento de muro de
fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento procedente de central y formación de zuncho en la parte superior, forjado unidireccional de
hormigón armado de 25 N/mm2, (HA-25/B/20/IIa), consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro ø 5-5 mm. de acero B 500
T, con una cuantía de acero B 500 S de 2 kg., con semivigueta armada, para canto 25+5 cm. e intereje de 75 cm., de 5-5.5 m. de luz cuadrática media con bovedilla de hormigón,





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE - 18.38
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 16,000 16,28 € 260,48 €
01.02 Excv medios retroexcavadora s/carga m3 19,200 7,29 € 139,97 €
01.03 Transp tierra retro 40km c/carga m3 19,200 7,12 € 136,70 €
01.05 Relleno extendido arena lavada m3 19,200 27,61 € 530,11 €
01.07 Excv zanja medios retro para instalaciones ml 25,000 10,65 € 266,25 €
01.10 Rell znj tie pres pisón ml 25,000 23,77 € 594,13 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 1.927,64 € 57,83 €
Subtotal: 1.985,47 €
Costes Indirectos 1,47% 29,19 €
Total: 2.014,66 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
XE - 18.38 1,00 2.014,66 € 2.014,66 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 2.014,66 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Para la colocación del centro de transformación que debe sumnistrar el ayuntamiento según acuerdo con ciegsa, tras consultar con la dirección facultativa, se
ordena la realización de la base del centro de transformación, con la correspondiente excavación a 60 cm de profundidad y el relleno posterior con arena lavada
de rio, segun normativa, además se nos ordena la realización de una zanja para el enterrado de la liena de tierra, además de ordenarse que el centro de
transformación no se rodee de vallado perimetral para no ceder parte de la parcela del instituto. Para la confección de este precio se han utilizado los precios
unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los
pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
PREPARACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
DOS MIL CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A.Preparación para colocación del del centro de transformación, excavación, relleno con arena lavada de rio, incluso adaptación de valla, colocación de bordillo,
incluso zanja para la ubicación de la toma tierra, para que la unidad quede totalmente instalada.
PREPARACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009






NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.39
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 182,000 16,97 € 3.088,54 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 182,000 16,28 € 2.962,96 €
01.02 Excv medios retroexcavadora s/carga m3 38,400 7,29 € 279,94 €
01.03 Transp tierra retro 40km c/carga m3 38,400 7,12 € 273,41 €
03.05 HA 25 en losa m3 24,000 148,80 € 3.571,20 €
E07BHG060 Muro de Bloque 40x20x20 m2 28,800 23,22 € 668,74 €
E08PFM060 Enfoscado de mortero m3 57,600 12,08 € 695,81 €
FORJ09 Forjada unidireccional m2 24,000 47,80 € 1.147,20 €
19.08 Pavimento tipo Stonil o similar m2 6,000 34,04 € 204,24 €
E06 Bajante de pvc ml 2,600 15,65 € 40,69 €
Lam04 Lamina de Betu+ Autoprotegida m2 6,000 17,89 € 107,34 €
BANC34 Bancada para grupo Bombeo ud 2,400 25,67 € 61,61 €
electr02 Instalación Electrica ud 1,000 1935,980 1.935,98 €
Puert90 Puertas galvanizadas ventiladas, de 1 hoja de 205x90cm ud 2,000 379,00 € 758,00 €
Rejilla03 Rejilla de ventilación ud 2,000 375,00 € 750,00 €
18.18 Pint. prmto ext. acrl mat col m2 36,000 3,79 € 136,44 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 16.682,09 € 500,46 €
Subtotal: 17.182,55 €
Costes Indirectos 1,47% 252,58 €
Total: 17.435,13 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.39 1,00 17.435,13 € 17.435,13 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
18.30 1,00 8.836,32 € 8.836,32 €
Total Repercusión Económica Estimada: 8.598,81 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
includo p.p. de instalación electrica y desagües interiores y bajantes. Todo ello totalemnte terminado.
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Con la modificación de la parcela motivada por el ayuntamiento para adecuar el vial existente en la zona de cañada, se modifica las dimensiones de recinto para albergar
el grupo contra incendios y el grupo de presion en lugar del nucleo de hornacinas previsto en el proyecto original. Tras consulta a la dirección facultativa, se elabora el
rediseño, se presenta al ayuntamiento y a ciegsa, y una vaez aprovado por todas las partes se nos ordena la ejecución del mismo según los detalles reflejados en los
planos. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no
existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
ACONDICIONAMIENTO HORNACINAS 
DESCRIPCIÓN
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A. Adecuación de caseta de servicios, de dimensiones 3,00x2,00m y altura libre 3,00m compuesta por, excavación de hueco y compactación del terreno, cimentación de 
losa de hormigón de canto 40 cm con una cuantía media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,
cerramiento de muro de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento procedente de central y formación de zuncho en la parte
superior, forjado unidireccional de hormigón armado de 25 N/mm2, (HA-25/B/20/IIa), consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo
ME 15x30 diámetro ø 5-5 mm. de acero B 500 T, con una cuantía de acero B 500 S de 2 kg., con semivigueta armada, para canto 25+5 cm. e intereje de 75 cm., de 5-5.5
m. de luz cuadrática media con bovedilla de hormigón, azotea no transitable realizada con lámina 4mm autoprotegida incluso formación de pendientes y sumideros,
pavimento de solera de homingón ruleteado, enfoscado maestreado de mortero interior , exterior y techos, y pintado con pintura plástica para exterior, una puerta de dos
hojas de paso abatibles de 205x90 cm de acero galvanizado y dos regillas de ventilación de dimensiones 58*58 cm en ambos cuartos, 
ACONDICIONAMIENTO HORNACINAS 
Concepto
Nucleo de hornacinas compañias
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente de 
aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.40
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad h 4,000 15,25 € 61,00 €
MOOE11a Especialista electricidad h 4,000 14,77 € 59,08 €
Mot342 Motor puerta principal ud 1,000 1.237,89 € 1.237,89 €
tubo90 Tubo PVC rig Ø90 mm subterran ml 25,000 6,76 € 169,00 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 1.526,97 € 45,81 €
Subtotal: 1.572,78 €
Costes Indirectos 1,47% 23,12 €
Total: 1.595,90 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.40 1,00 1.595,90 € 1.595,90 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
Total Repercusión Económica Estimada: 1.595,90 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 




MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los técnicos de ciegsa conjuntamente con la dirección facultativa, y dado que la altura de la puerta es muy elevada debido al desnivel de la
parcela en la entrada del edificio con el fin que la estetica del vallado perimetral no cambie, se ordena la motorización de la misma, con el proposito de que
sea posible la apertura con facilidad. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los
precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-
2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
MOTOR PUERTA PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Ud. Motor a la puerta principal del colegio, incluso instalación electrica desde conserjeria, con la posibilidad de accionamiento con mando a distacia,





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.41
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 1,658 16,97 € 28,14 €
MOOA11a Peón especializado construcción h 1,657 15,92 € 26,38 €
MOOM.8a Oficial 1ª metal h 3,001 15,25 € 45,77 €
MOOM11a Especialista metal h 3,000 14,77 € 44,31 €
Perfil 60x100 Perfil tubular 60x100 lacado en blanco ml 4,000 98,00 € 392,00 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 536,59 € 16,10 €
Subtotal: 552,69 €
Costes Indirectos 1,47% 8,12 €
Total: 560,81 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.41 4,00 560,81 € 2.243,23 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 2.243,23 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los técnicos de ciegsa, conjuntamente con la dirección facultativa, y tras observar las dimensiones considerables de las puertas, dado el
gran desnivel que hay entre la acera y la parcela, se ordena la colocación de un segundo puente a las puertas del centro.Para la confección de este precio
se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido
utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
DOBLE PUENTE EN CORREDERAS
DESCRIPCIÓN
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VENTISIETE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Pud. Puente a base de tubular 60x100 galvanizada y lacado en blanco, incluso soldadura y tornillos necesarios para la correcta colocación.
DOBLE PUENTE EN CORREDERAS
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.42
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería h 8,000 15,25 € 122,00 €
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 4,000 16,97 € 67,88 €
Sumi11a Sumidero de acero inoxidable UD 1,000 554,87 € 554,87 €
Argrasas Arqueta separadora de grasas ud 1,000 1.576,89 € 1.576,89 €
01.07 Excv zanja medios retro para instalaciones M3 3,000 10,65 € 31,95 €
01.10 Rell znj tie pres pisón M3 1,070 23,65 € 25,31 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 2.378,90 € 71,37 €
Subtotal: 2.450,26 €
Costes Indirectos 1,47% 36,02 €
Total: 2.486,28 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.42 1,00 2.486,28 € 2.486,28 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 2.486,28 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Al dotar la cocina del centro de marmita, se hace necesario la colocación de un sumidero de descarga de la marmita, tras la consulta a la dirección
facultativa, se ordena la colocación así como la arqueta separadora de grasas de la misma cocina. Para la confección de este precio se han utilizado los
precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base
los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
SUMIDERO COCINA  Y ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS
DESCRIPCIÓN
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A Colocación de sumidero de descarga de la marmita , en acero inoxidable y arqueta separadora de grasas, para que la unidad quede totalmente
instalada
SUMIDERO COCINA  Y ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa 
vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.43
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h. 0,180 16,97 € 3,05 €
MOOA.9a Oficial 2ª construcción h. 0,180 16,28 € 2,93 €
P28RN050 cañizo Breza m2 1,050 16,57 € 17,40 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 23,38 € 0,70 €
Subtotal: 24,09 €
Costes Indirectos 1,47% 0,35 €
Total: 24,44 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.43 29,70 24,44 € 725,72 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 725,72 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
OSCURECIMINTO REJA DEL CONSERJE
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras la visita de los tecnicos de ciegsa, junto con la visita de la dirección facultativa, y dada la ubicación de la vivienda y puesto que el
porche de la vivienda esta orientado al instituto, se ordena la colocación de un cañizo tipo brezo, con la finalidad de dar mas intimidad a la
vivienda del conserje. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los
precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la
construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
OSCURECIMINTO REJA DEL CONSERJE
DESCRIPCIÓN
VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
m2 Cerramiento con cañizo tipo breza, cosido con alambre galvanizado a una distancia entre cosidos de 10 cm, suministrado en rollos de 1






NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-18.44
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
Puerta solicitada ayuntamiento P.A 1,000 16.541,95 € 16.541,95 €
Subtotal: 16.541,95 €
Costes Indirectos Costes Indirectos 1,47% 243,17 €
Total: 16.785,12 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.44 1,00 16.785,12 € 16.785,12 €
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 16.785,12 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la Normativa vigente 
de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
PUERTA SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
La propuesta para disponer un nuevo acceso por la calle Vereda La Cañada a la parcela del I.E.S. San Antonio de Benagéber comprende la disposición de una
nueva puerta así como la prolongación de un tramo de la urbanización, tras hacer la consulta a los técnicos de ciegsa, y a la dirección facultativa, se diseña y se
ordena la ejecución del mismo según la documentación gráfica facilitada. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el
proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para
la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
PUERTA SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO
DESCRIPCIÓN
DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:





NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-18.45
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
18.01 Solera HA 15 e 15 para tratamiento superfical M2 110,850 25,20 € 2.793,42 €
18.02 Solera HA 15 e 15 para colocacion de pavimento M2 72,400 25,20 € 1.824,48 €
18.03 Bordillo H 12/15x25x70 M2 78,000 14,06 € 1.096,68 €
18.08 Pavimento tipo Stonil o similar M2 72,400 34,04 € 2.464,50 €
18.07 Tratamiento superficial pavimen. M2 110,850 11,69 € 1.295,84 €
Subtotal: 9.474,92 €
Costes Indirectos 1,47% 139,28 €
Total: 9.614,20 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
18 XE-18.45 1,00 9.614,20 9.614,20
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 9.614,20 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de 
la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.




Ud. Colocación de distintos pavimentos en los alrededores del edificio de gimnasio y la vivienda del conserje.
DESCRIPCIÓN
NUEVE MIL SEICIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTE CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Según las indicaciones de la dirección facultativa, tras observar en la visita de obra, que los edificios estaban en contacto con la zona
ajardinada sin una protección perimetral mediante balbosa o un tratamiento superficial según la ubicación dentro de la parcela respetando la
estetica del centro. Se ordena la ejecución de una acera perimetral en el gimnasio y en la vivienda del conserje, según indicaciones y
documentación grafica aportada. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de
ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los pertenecientes a la base de
precios para la construcción del IVE-20 07-08 y en caso de no existir precios de mercado.
ACERA PERIMETRAL A GIMNASIO Y VIVIENDA
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)







NUEVO PRECIO: PC - Nº: XE-19.1.10
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOM.8a Oficial 1º metal h 1,000 15,25 € 15,25 €
MOOM11a Especialista metal h 1,000 14,77 € 14,77 €
BINOX Barra de acero inoxidable d= 50 mm ml 2,800 97,14 € 271,99 €
%03MA Medios auxiliares % 0,030 302,01 € 9,06 €
Subtotal: 311,07 €
Costes Indirectos 1,47% 4,57 €
Total: 315,64 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
19 XE-19.1.10 2,00 315,64 631,28
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 631,28 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Para evitar problemas de vértigo y aumentar la seguridad de los usuarios del futuro centro se solicita por Consellería colocar unas
barras de acero inoxidable de un lado del pasillo al otro en los dos testeros del edificio de secundaria que marcan y aseguran cualquier
vandalismo e inseguridad en dichos testeros. Tras la consulta a la dirección facultativa, se ordena su colocación con perfil redondo en
acero inoxidable para mejorar la estetica del pasillo. Para la confección de este precio se han utilizado los precios unitarios y existentes
en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los
pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
BARRA DE ACERO INOXIDABLE EN TESTEROS
ud. Suministro y colocación de barra de acero inoxidable pulido espejo de diámetro 50 mm, con orejetas redondas laterales para 
atornillar a pared de 250 mm de diámetro, todo montado incluido los embellecedores de las orejetas sobre pared.
DESCRIPCIÓN
TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
Concepto
 Barra de acero inoxidable en testeros
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el 
cumplimiento de la Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-19.1.11
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
cartel Cartel Publicitario 8 x 3 modelo ciegsa ud 1,000 2.150,00 € 2.150,00 €
3.2 HA 25 en zapatas y riostras s/encf ud 3,000 130,69 € 392,07 €
9.11 IPN 120 kg 268,800 2,78 € 747,26 €
Subtotal: 3.289,33 €
Costes Indirectos 1,47% 48,35 €
Total: 3.337,68 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
19 XE-19.1.11 1,00 3.337,68 € 3.337,68 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 3.337,68 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Al inicio de la Obra, tras la solicitud por parte del ayuntamiento de San Antonio de Benageber de añadir un cartel más orientado a CV-35, se realizó la
consulta a Ciegsa, y se nos ordenó que se colocase, según las indicaciones del técnico del ayuntamiento. Para la confección de este precio se han
utilizado los precios unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido
utilizando como base los pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
CARTEL ADICIONAL DE NOU INSTITUT
DESCRIPCIÓN
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
ud. Cartel publicitario de 8 x 3 m modelo ciegsa, rotulado, y colocado en obra con 4 ipn 120 de 6 metros de longitud, incluso axcavación y hormigonado
de la  cimentación a base de dados de 07x 0,7x 0,7 m.
CARTEL ADICIONAL DE NOU INSTITUT
Concepto
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009





NUEVO PRECIO:                                               PC - Nº: XE-19.7.7
CONCEPTO:
CODIGO UD RENDIMIENTO PRECIO IMPORTE
MOOA.8a Oficial 1ª construcción h 8,000 16,97 € 135,76 €
MOOA12a Peón ordinario construcción h 8,000 15,81 € 126,48 €
PBRM.2bbaa Marmol nacional ml 4,400 67,86 € 298,58 €
estru Estructura de acero galvanizada y lacada ud 1,000 275,00 € 275,00 €
pileta05 Pileta de fotografia ud 1,000 457,00 € 457,00 €
extrac23 Extracción/ ventilación ud 1,000 357,90 € 357,90 €
chime43 Chimenea de chapa galvanizada ud 1,000 234,00 € 234,00 €
%0300 Medios auxiliares % 0,030 1.884,72 € 56,54 €
Subtotal: 1.941,27 €
Costes Indirectos 1,47% 28,54 €
Total: 1.969,81 €
ASCIENDE  A
Capítulo Código Unidades Precio Total
19 XE-19.7.7 1,00 1.969,81 € 1.969,81 €
Sustituye a:
Capítulo Código Unidades Precio Total
0,00 €
Total Repercusión Económica Estimada: 1.969,81 €
Conforme:
Fdo: Fdo: Fdo:
Rubén  Sancho Martínez Juan Salvador  Asís Sánchez J.Antonio Montejano Romero 
OBSERVACIONES:
El Director de Obra El Director de Ejecución de Obra La Empresa
IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER (INDUSTRIALIZADA)
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
V-060007
Octubre 2009
La Dirección facultativa certifica que las modificaciones de unidades de obra arriba expuestas no menoscaban el cumplimiento de la 
Normativa vigente de aplicación que contempla el proyecto aprobado.
Concepto
CUARTO DE FOTOGRAFIA PILETA PVC
Concepto
MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica) 
MOTIVACIÓN:
Tras una de las visitas al centro por parte de la dirección facultativa,se ordena acondicionar el cuarto de fotagrafia para el uso del centro, colocando el
equipamiento, la ventilación natural al dicho recinto a través de la cubierta ya ejecutada, colocando una chimenea de extracción a base de chapa
galvanizada, y se procedió posteriormente al remate mediante tela asfática de la cubierta. Para la confección de este precio se han utilizado los precios
unitarios y existentes en el proyecto de ejecución, en los precios unitarios o descompuestos no existentes se han obtenido utilizando como base los
pertenecientes a la base de precios para la construcción del IVE-2007-08 y en caso de no existir precios de mercado.
CUARTO DE FOTOGRAFIA PILETA PVC
DESCRIPCIÓN
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:
P.A Colocación de pileta de pvc, en cuarto de fotografia, incluso ventilación del cuarto, bancada de marmol, con soporte metalico.
 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 




REVISION DE PRECIOS: 
En este caso no procede la revisión de precios al ser el plazo de ejecución de la misma 
inferior a un año, por lo que no se aplica, solo se aplicaría revisión de precios en el caso que por 
motivos ajenos a la constructora como puede ser una paralización de la obra o por una 
















 EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
JUAN IGNACIO CALVO RUIZ 
 
EJECUCION DE I.E.S. SAN ANTONIO DE BENAGEBER MEDIANTE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO . 
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